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SUMMARY 
 
The variety and supply of tourism types and it‘s services determinates the certain kind of 
consumers. The landscape of different regions, historical and cultural  heritage objects, 
wellestablished road network creates auspicious conditions for the tourism. Nevertheless, the 
growing rivalry, globalization, innovations, increasing demands of consumers, stimulate the 
challenge of great number of cultural tourism institutions to ground their activity on the projects 
management, leaving  their traditional management of organizations far behind. The transformation 
from traditional to the project organizations raises new challenges and requests. The majority of 
organizations, which management is based on the project management, accomplish even more 
different projects.  
The problems of projects management, as the measure of public cultural tourism strategy, 
their peculiarities and their decisions are discussed in this work. Analysis of possibilities for this 
process improvement in restauration of cultural tourism object in “Paežeriai Palace” applying 
projects portfolio methods is presented here. 
The work consists of three chapters. The theoretical aspects and concepts of projects portfolio 
are discussed in the first chapter of the work. The second chapter contains public cultural tourism 
strategical analysis. The priorities of tourism effectivness increasing and peculiarities of project 
portfolio forming are discussed here. The empirical research of the project portfolio possibilities in 
implementation of public cultural tourism strategy is presented in the third chapter of the work. The 
conclusions are at the end of the work.  
The work consists of 77 pages, there are 14 tables and 21 pictures. 
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ĮVADAS 
 
Temos aktualumas. Turistas, asmuo, kuris pažintiniais, religiniais, etniniais, kultūriniais ar 
kitais tikslais keliauja po šalį ar kitas šalis, už savo nuolatinės gyvenamosios vietos ribų ir kurio 
tikslas nėra darbas. Atvykstantasis (užsienio) turizmas yra vienas iš efektyviausių būdų formuoti 
Lietuvos įvaizdį ir pristatyti save pasaulio bendrijai. Atvykstamasis turizmas puiki priemonė didinti 
šalies prekių, paslaugų eksportą ir skatinti vietinių produktų naudojimą bei turizmo objektų, jų 
išteklių naudojimą. Tai skatina kurti naujus traukos objektus ir restauruoti senuosius, pritaikant juos 
prie turizmo poreikių. Šios paslaugų sferos plėtrą taip pat skatina vietinis turizmas. Lietuvos 
gyventojų kelionės po savo šalį yra ne tik galimybė pažinti nematytus kraštus, bet ir būdas formuoti 
savo bei savo vaikų asmenybes, išugdant patriotiškumą, meilę savam kraštui ir jos istorijai. Vietinis 
turizmas – tai mūsų žmonių poilsis, dėl kurio labai priklauso mūsų šalies ateitis.  
Teikiamų turizmo rūšių bei jų paslaugų įvairovė ir pasiūla lemia tam tikrą paslaugų vartotojų 
ratą. Atskirų regionų kraštovaizdis, istoriją papildantys kultūros paveldo objektai, palyginus geras 
kelių tinklas sudaro palankias galimybes turizmui. Vis dėlto stiprėjanti konkurencija, globalizacija, 
inovacijos, vartotojų poreikių didėjimas, skatina daugumą kultūrinio turizmo įmonių tapti 
projektinio pobūdžio organizacijomis, paliekant tradicinį organizacijų valdymą už nugaros. Ne 
vienas ekonomikos apžvalgininkas savo straipsniuose teigia, jog tradicinėmis funkcinėmis vadybos 
formomis pagrįstos organizacijos ilgainiui išnyks, pereidamos prie projektinės formos. 
Organizacijų virsmas projektinėmis kelia naujus iššūkius bei reikalavimus. Daugumoje įmonių, 
kurios remiasi projektinio pobūdžio valdymo forma, yra įgyvendinami ne vienas, o keli ar kelios 
dešimtys įvairių projektų. Valdyti įvairius projektus padeda projektų portfelio formavimas, kuris ne 
tik gerina pastarųjų valdymą, bet didina viso valdomo objekto efektyvumą. Būtent tai ir padeda 
viešojo kultūrinio turizmo objektams valdyti bei koordinuoti projektus, skirtus siekti bendros 
turizmo strategijos įgyvendinimo ir įstaigos išsikeltų tikslų pasiekimui. Įgyvendinamų projektų 
sėkmė, Clements ir Gido (2012) teigimu, priklauso nuo turimų išteklių, biudžeto, tvarkaraščio, 
kokybės, klientų pasitenkinimo, rizikos, kompetencijos. Galima teigti, kad nuo socialinio žmonių 
išsivystymo ir jų tarpusavio supratimo lygio priklauso organizacijos tikslų įgyvendinimas.  
Šiame darbe bus  aptariamos viešojo kultūrinio turizmo objektų strategijose numatytų 
priemonių – projektų valdymo problemos, ypatumai ir pateikiami atsakymai į pagrindinius 
klausimus. Taip pat bus nagrinėjama, kaip patobulinti šį procesą Paežerių dvaro rūmuose 
panaudojant projektų portfelio metodiką, kultūrinio turizmo objektui restauruoti. Visa tai yra 
problemos, kurios bus nagrinėjamos šiame moksliniame darbe. 
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Problema. Kaip įgyvendinant Paežerių dvaro rūmų restauracijos strategiją panaudoti projektų 
portfelio teikiamas galimybes. 
Tyrimo objektas – Paežerių dvaro rūmų restauracijos strategijos įgyvendinimo procesai 
panaudojant projektų portfelį. 
Darbo tikslas – remiantis Paežerių dvaro rūmų restauracijos praktika identifikuoti projektų 
portfelio teikiamą naudą viešojo kultūrinio turizmo strategijos įgyvendinimui.  
Žingsniai tyrimui įgyvendinti: 
 atlikti projektų portfelio teorinę analizę; 
 išanalizuoti pasirinktų kultūrinio turizmo objektų, įskaitant ir  Paežerių dvaro rūmų projektų 
portfelio panaudojimo galimybes, vykdant savo plėtros strategiją. Išanalizuoti pasirinktų 
kultūrinio turizmo objektų vykdomus projektus; 
 atlikti projektų  portfelio  galimybių  panaudojimo,  įgyvendinant  viešojo kultūrinio turizmo 
strategiją, empirinį tyrimą. 
Tyrimo metodika. Atlikta anketinė apklausa, kurios metu buvo siekta išsiaiškinti viešojo 
kultūrinio turizmo objektų svarbą bei turistų poreikius. Antrąja anketine apklausa buvo siekta 
išsiaiškinti turizmo objektuose dirbančiųjų asmenų nuomonę apie projektų portfelio įgyvendinimo 
svarbą pasirinktai strategijai įgyvendinti. Mokslinės literatūros analizė taip pat buvo naudojama 
tyrimui, kartu aiškinantis ir projektų praktinio valdymo ypatumus. Išnagrinėjus surinktą 
informaciją, pateikiama atliktų teorinių ir praktinių tyrimų pagrindu grįstos pagrindinės kultūrinio 
turizmo objektų plėtros strategijų įgyvendinimo problemos, bei parengtas empirinis tyrimas 
Paežerių dvaro rūmų projektų portfelio panaudojimas restauracijai. 
Šis darbas prasidės pirmąja dalimi, kurioje bus aptariama projektų portfelio teorinės pusės bei 
sąvokos. Kita dalis bus apie viešųjų kultūrinių turizmo objektų strateginę analizę, kurioje bus 
aptariami prioritetai turizmo efektyvumo didinimo bei projektų portfelio sudarymo ypatumai. 
Paskutinėje dalyje pateiktas empirinis tyrimas apie projektų  portfelio  galimybių  panaudojimą,  
įgyvendinant viešojo kultūrinio turizmo strategiją. Apibendrinami rezultatai bei duomenys gauti 
atliekant empirinį tyrimą. 
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1.PROJEKTŲ PORTFELIO ANALIZĖ 
1.1. Projektų portfelio samprata 
 
Pusę visų organizacijų darbo, šiomis dienomis galima laikyti projektais. Įgyvendinti projektą 
dažniausiai yra skiriamas projekto vadovas, jam talkina ir padeda pasiekti užsibrėžtų tikslų sudaryta 
komanda. Projektai – ne tik kompleksiniams procesams įgyvendinti skirta priemonė, tai puikiai 
veikia ir kuriant įmonės ilgalaikę veiklos strategiją.  
Tam, kad visiškai suprastume projektų portfelio veikimo mechanizmą, būtina susipažinti su 
pirmaisiais pasaulio projektais, žinoti, kaip  jie buvo vykdomi, nuo ko viskas prasidėjo.   
Iki XX a.  projektais buvo vadinami planai, kurie buvo sudaromi prieš ko nors imantis, 
nesvarbu, ar tai būtų vietinės reiškmės kultūros namų statyba, ar naujas prekybos kelias tarp uostų. 
Nors daugumos vadybos projektų ištakų tyrinėtojai ieško Europoje ir tai dažniausiai sieja su 
pirmosiomis geležinkelio linijomis, tačiau pirmosios šiuolaikinės projektų vadybos praktikos 
reikėtų ieškoti už Atlanto – JAV.  Šaltojo karo metu, po palydovų krizės1 ėmė formuotis projektų 
vadyba, kaip atskira koncepcija, savarankiškos žinios. Supervalstybių vyriausybės, pirmiausiai 
JAV, norėdama pagreitinti kai kurių karinių (ginkluočių kūrimo) projektų procesus ir sukūrė naujus 
modelius šiam tikslui įgyvendinti. Harvardo universiteto studentų atliktame moksliniame darbe 
„Cold war project“2 apie to meto karinius projektus rašoma: „ ...atliekant „Polar“ povandeninio 
raketnešio programą 1958 metais išrastas PERT (angl. Program Evaluation and Review 
Technique). Tuo pačiu metu „DuPont“ korporacija išrado panašų modelį, pavadintą CPM (kritinio 
kelio metodas angl. Critical Path Method). PERT vėliau buvo papildytas WBS (darbų išskaidymo 
struktūra, angl. Work Breakdown Structure). Procesų srautas ir struktūra (angl. Workflow) greitai 
paplito privačiose įmonėse, ypač vykdančiose karinius užsakymus.“   
Galime daryti išvadą, jog dėl karinių korporacijų ir vyriausybės noro ginkluotis bei spartinti 
šiuos procesus, taip pat dėl jų sudėtingumo ir grandiozinių mastų atsirado „sisteminis“ valdymas. 
Tarpusavyje daugiau ar mažiau susijusios veiklos buvo pajungtos bendram tikslui, jos dažniausiai 
turėjo būti vykdomos atsižvelgiant į biudžeto ir laiko apribojimus (angl. Deadline).  
Nors, žvelgiant retrospektyviai, tai nebuvo sudėtingi projektai, dėl to egzistavo kelios 
sąvokos, apibrėžiančios žodį „projektas“: laikina veikla, turinti savo pradžią, pabaigą, baigtinius 
išteklius,  bei yra nukreipta į unikalaus tikslo pasiekimą (pvz., produkto, paslaugos ar rezultato 
                                                             
1
 Šaltojo karo metu, sprogęs JAV karinis palydovas, šnipinėjęs SSRS,prisidėjęs prie politinių santykių paaštrėjimo 
2
 https://www.wilsoncenter.org/program/cold-war-international-history-project 
11 
 
sukūrimą); vienkartinis darbas turintis tikslą, išreikštą kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais ir 
laikiną organizacinę struktūrą, kuri likviduojama jam pasibaigus. Vis dėl to visa tai jau buvo 
vertinama kaip nauja valdymo paradigma.  
Nuo pirmųjų sėkmingų projektų įmonės jautė spaudimą ir matė evoliucionavimo būtinybę. 
Tam, kad išliktų, reikėjo pereiti į projektinio organizavimo funkcinę sritį. Žinoma, visa tai kėlė 
naujus iššūkius, nes užtikrinti tinkamą projektų valdymą nebuvo taip ir paprasta.  
Tam, kad geriau galėtume suprasti projekto, projektų portfelio esmę, reikėtų susipažinti bei 
apibrėžti vadybos ir pačios projekto sąvokos dalis. Tai padaryti būtų gana sudėtinga, dėl sąvokų 
įvairovės, tačiau susipažinsime su keletu iš jų.  
Kerzneris (2006), vienas žymiausių šiuolaikinių projektų vadybos specialistų, projektą 
apibrėžia kaip tam tikro specifinio tikslo siekimą, nukreipiant visus turimus išteklius (pinigai, 
įmonių darbas, įranga ir kt.) ir paisant tokių apribojimų, kaip ribotas finansavimas ar projekto 
įgyvendinimo terminas. 
Projektas – tai unikalus darbas, apribotas laike siekiant sukurti unikalų produktą, paslaugą ar 
rezultatą, turintis apibrėžtą pradžią ir pabaigą. Projektas baigiamas, kai jo tikslai pasiekiami, arba 
nutraukiamas, kai tampa aišku, kad projekto tikslai negali būti pasiekti ar projektas tampa 
nebereikalingu. Apribotas laike nebūtinai reiškia neilgas, nes projektas gali tęstis ir kelis metus. 
Tačiau visais atvejais projekto trukmė yra apribota. 
Projektas  individualios arba kolektyvinės pastangos, kurios aiškiai suplanuotos ir nukreiptos 
konkrečiam tiksui pasiekti. Projektai turi veiksmų ir uždavinių seką, kuri susideda iš:  
• tam tikrų tikslų, kuriuos pasiekti galima suformulavus tam tikrus uždavinius. 
• apibrėžtos pradžios ir pabaigos. 
• nustatyto finansavimo. 
• jam įgyvendinti reikalingų išteklių. 
Pasak Lungio (2006), įvairios mokyklos, bandančios apibrėžti projektų vadybą, sutinka su 
dviem šių veiksmų elementais buvimu visuose apibrėžimuose: 
 tam tikrų tikslų, kuriuos pasiekti galima suformulavus tam tikrus uždavinius. 
 jam įgyvendinti reikalingų išteklių. 
Tarptautinių žodžių žodyne (2001), projektas (lot. projektus – mestas į priekį)  apibrėžiamas 
taip: „projektas – iš anksto parengta dokumentacija, pagal kurią numatytą objektą galima 
pagaminti, pastatyti, patobulinti, suremontuoti“. 
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A. Kaziliūnas (2009) pateikia daug platesnį projekto apibrėžimą: „projektas – kompleksinės, 
koordinuojamos, vienkartinės pastangos, apribotos laiko, biudžeto, išteklių ir kryptingų atlikimo 
specifikacijų, skirtų patenkinti vartotojo poreikius“. Šiuo apibrėžimu nusakoma, kad projektas 
suprantamas kaip kryptinga koordinuojamų veiklų visuma. 
A. Kaziliūnas (2009) išskiria tokias pagrindines projektų savybes: „nustatytas galutinis 
tikslas, apibrėžtas laiko tarpas nuo vykdymo pradžios iki pabaigos, dažniausiai kelių padalinių ir 
profesionalių darbuotojų įtraukimas, nauja unikali veikla, t.y. daroma kažkas nauja, specialūs laiko, 
kainos ir atlikimo reikalavimai“. 
W. Lesselis (2007) išskiria specifinius projekto valdymo principinius žingsnius, kuriais 
vadovaujantis stengiamasi išvengti nesklandumų ar konfliktų projekto įgyvendinimo eigoje: 
„aiškiai suformuluoti tikslus; numatyti detalaus užduočių planavimo, organizavimo, įgyvendinimo 
ir kontrolės procesus; vadovauti darbuotojams suteikiant jiems motyvaciją; planuoti bei kontroliuoti 
išteklius, gamybinius pajėgumus ir biudžetą; atpažinti galimus rizikos faktorius; stebėti ir vertinti 
projekto eigą“. 
Keletas autorių – B. Martinkus, S. Stoškus, D. Beržinskienė (2010) bei R. Kučinskienė ir V. 
Kučinskas (2005) – projektą apibūdina panašiai: „vienkartinio naudojimo planas, kurį griežtai 
riboja tikslūs pradžios ir pabaigos momentai; susitarimas / dokumentas, finansiškai, techniškai ir 
socialiai pagrindžiantis ateities tikslus, kuriems įgyvendinti kuriami objektai, vykdomi 
technologiniai procesai, nustatomi būtini ištekliai, numatomi valdymo sprendimai ir priemonės 
jiems įgyvendinti“. 
J. Ramanauskienė (2010) išskiria šiuos projekto apibrėžimų variantus:„projektas – laikina 
veikla, nukreipta į unikalaus tikslo pasiekimą (pvz, produkto, paslaugos ar rezultato sukūrimą), 
turinti savo pradžią ir pabaigą bei baigtinius išteklius; projektas – vienkartinis darbas, turintis tikslą, 
išreikštą kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais, ir laikiną organizacinę struktūrą, kuri likviduojama 
jam pasibaigus“. 
Pasak Barevičiūtės (2012), projektas – tai viena iš bandomųjų priemonių moderniosios 
epochos visuomenėje kaip organizacijoje įgyvendinti pagrindinį utilitarizmo – didžiausios laimės ir 
naudos – principą.  
Neverauskas, Stankevičius, Viliūnas ir Černiūtė (2005) projektą apibūdina dar kitaip: tai 
parengtas ir suplanuotas objekto / sistemos sukūrimas ar jų pakeitimas. Tokiame apibrėžime 
autoriai išryškina kaitos elementą ir pabrėžia projekto tikslingumą. 
Projekto vadyba apima pačio projekto planavimą, monitoringą ir kitus veiksmus. 
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Projekto planavimas: reikalingų išteklių, darbo sąlygų ir kokybės tikslų apibrėžimas. Projekto 
monitoringas – tai veiksmų stebėsena, darbų kontroliavimas, tikrinimas, jog darbai vyktų pagal 
nustatytą planą, jei reikia, veiksmų planas yra koreguojamas pagal situaciją.  
Sėkmingu projektu laikomas tas projektas, kuris neviršijo plane numatytų išteklių, jie buvo 
panaudoti efektyviai ir efektingai. Taip pat tikslai pasiekti laiku, panaudojus visus išteklius, bet jų 
neviršijus. Veiksmai atlikti kokybiškai.  
Projektų vadyba – funkcinė įmonės vadybos forma, organizavimas, vadovavimas ir kontrolė 
trumpalaikiams organizacijos tikslams pasiekti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektų valdymas reikalingas tam, kad būtų kontroliuojami ir valdomi institucijos ištekliai, 
atliekant veiksmus per nustatytą laiką, numatytais finansiniais ištekliais ir metodika bei sąlygomis.  
Kaina, laikas ir veiksmai – sudėtinės projekto dalys. Projektai, orientuoti į išorinę aplinką, turi 
užmegzti gerus santykius su nustatytomis tikslinėmis auditorijomis. Fondas, kuris finansuoja 
projektą, turi žinoti, kad darbai bei pats projektas bus įgyvendintas laiku, su prieš tai nustatytomis 
kainomis ir veiksmais. Todėl labai svarbu nustatyti tikslinį klientą, įvertinti jau užmegztus 
santykius su jais ir kokie tie santykiai bus projekto įgyvendinimo metu. 
Apribojimai: 
- finansiniai 
- normatyviniai- 
teisiniai 
- etiniai 
- logistiniai 
- laiko….. 
Problema 
(poreikiai) 
PROJEKTAS 
Rezultatas 
(poreikių 
patenkinimas) 
Aprūpinimas:  
-personalas 
-žinios ir patirtis 
-techninės priemonės 
-organizacinės priemonės  
-technologijos… 
1 pav. Sisteminis požiūris į projektus.  Parengta pagal dr. A. Diržytė (2010) 
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Projekto ciklas – laikotarpis, parodantis projekto įgyvendinimo etapus nuo pradžios iki jo 
likvidavimo ir įvertinimo. Nagrinėjant viešojo kultūrinio turizmo projektų valdymo klausimus, kaip 
pavyzdį pateikiame projekto ciklo schemą, kuria remiasi institucijos, vykdančios ne vieną projektą 
per tam tikrą laikotarpį. Šis ciklo modelis yra išskirtas į šešias dalis: 
- Programavimas. Įvertinama situacija ir iškeliama problema ar tikslas, kuriai išspręsti ar 
pasiekti bus kuriamas projektas. 
- Indentifikavimas. Kuriamos naujos idėjos (angl. brainstorm), atitinkančios ankstesniajame 
etape iškeltas problemas ar tikslus. 
- Formulavimas. Sugalvotų idėjų formulavimas, apmąstoma apie realias šių idėjų 
įgyvendinimo galimybes. Gali tekti grįžti prie ankstesniojo etapo, paaiškėjus, jog idėjos realiai 
sunkiai įgyvendinamos ar jos įgyvendinimo kaštai per dideli. 
- Finansavimas.  Ieškoma projektų partnerių ar rėmėjų, teikiamos paraiškos ES paramai gauti, 
tvarkomi kiti reikalingi dokumentai. 
- Įgyvendinimas. Vykdomi projekto darbai pagal iš anksto sudarytą projekto planą. 
Programavimas 
Įvertinimas 
Identifikavimas 
Formulavimas 
Finansavimas 
Įgyvendinimas 
Situacija, problemos 
Naujo projekto idėjos 
2 pav. Projekto ciklo etapai. Parengta pagal dr. A. Diržytė (2010) 
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- Įvertinimas. Analizuojami ir vertinami atlikti darbai. Lyginami prieš projekto įgyvendinimą 
sudaryti planai bei jo įgyvendinimas.  
V. Viliūnas (2011) projekto gyvavimo ciklą vaizduoja kaip procesą, kuris pateiktas 3 
paveiksle. 
 
3 pav. Projektų gyvavimo ciklas. Parengtas pagal V. Viliūnas (2011) 
Autorius vizualiai pateikia ir išskiria įeigos „Inicijavimo procesai“ ir išeigos „Užbaigimo 
procesai“ procesus, kurie yra kaip atskaitos ir „finišo“ taškai projekto gyvavime. Viliūno 
pateiktame projektų gyvavimo procese stebėsena ir kontrolė vyksta nuolat apimdama visus proceso 
etapus be išimties. Planavimo ir įgyvendinimo procesai pateikiami kai nenutrūkstamas ciklas, kuris 
reiškia, kad planavimas yra vis pasikartojantis procesas įgyvendinimo procese. 
Pasak A. Diržytės (2010), projektų gyvavimo ciklo modelis suteikia galimybę matyti viso 
projekto eigą nuo idėjos iki rezultatų, įskaitant kiekvieną paramos piniginį vienetą, įgalindamas 
įvertinti atskirus etapus ir jiems reikalingus išteklius. Jei visus išteklius (žmogiškuosius, laiko, 
finansinius ir kitus) priskirtume kiekvienam ciklo etapui, pamatytume, jog projekto 
indentifikavimas ir formulavimas yra tik viena trečioji visų išteklių, o įgyvendinimas labiausiai 
priklauso nuo finansavimo, laiko ir įgūdžių. 
B. Neverauskas, V. Stankevičius, V. Viliūnas, I. Černiūtė (2005), V. Zuzevičiūtė, V. Žvinienė 
(2007), A. Kaziliūnas (2009) išskiria 4 projekto gyvavimo ciklo fazes: 
Stebėsena ir kontrolė 
Planavimo 
procesai 
Įgyvendinimo 
procesai 
Užbaigimo 
procesai 
Iniciavimo 
procesai 
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1. konceptualinė fazė: formuojama paskirtis, tikslas, uždaviniai, pateikiamas 
pagrindimas; 
2. projekto plėtojimo (vystymo) fazė: apimanti darbų ir vykdytojų struktūros nustatymą, 
darbų kalendorinio grafiko sudarymą, projekto biudžeto, projektinės-sąmatinės 
dokumentacijos sudarymą, kontraktų su rangovais ir tiekėjais pasirašymą ir kt.; 
3. projekto įgyvendinimo fazė: apimanti projekto darbų realizavimą (pvz. suprojektuoto 
objekto statyba); 
4. projekto užbaigimo / pabaigos fazė: projektinės dokumentacijos perdavimas 
užsakovui, apimanti priėmimo ir bandymo darbus, bandomąją eksploataciją ir projekto 
atidavimą eksploatuoti. 
Lungys 2006 teigia, jog kiekvienas projektas, kad ir koks jis būtų skirtingas savo 
įgyvendinimo sudėtingumu ir kitais aspektais, nuo eilinės „ne projektinės“ veiklos skiriasi tuo, jog 
pereina kelis vienodus gyvavimo ciklo etapus. 
Kaip matome, mokslinėje literatūroje projekto samprata apibrėžiama įvairiai. Apibendrinant 
galime pritarti A. Kaziliūno (2009) pateiktoms projektinių veiklų savybėms, kurios apima nustatytą 
galutinį tikslą; apibrėžtą laiko tarpą nuo vykdymo pradžios iki pabaigos; dažniausiai kelių 
padalinių ir profesionalių darbuotojų įtraukimą; naują unikalią veiklą; specialistus, laiko, kainos ir 
atlikimo reikalavimus. Bendru atveju projektams būdinga: unikalumas, pokyčiai, apibrėžtas tikslas, 
išteklių apribojimai, kokybiško rezultato pasiekimas ir baigtinumas. Pirmasis uždavinys 
įgyvendinant projektą ir turėtų būti ieškojimas pagrindinių veiksnių, kurie atsakytų į klausimą – ko 
reikia projektui, jog jis būtų sėkmingas. Tuomet sėkmingam projektų valdymui kuriamas projektų 
portfelis.  
1.2. Projektų portfelio valdymas 
 
Pasak KarlÖfo, Lövingssono (2006), dažniausiai verslo kontekste vartojamo termino 
„portfelis“ reikšmė buvo suprantama kaip turimų vertybinių popierių rinkinys. Projektų portfelio 
valdymo strategija buvo pasiskolinta iš vertybinių popierių biržos.  
Morganas, Levinas, Malekas (2009) akcentuoja, kad planuojamas portfelis tėra strateginiams 
organizacijos ketinimams įgyvendinti atrinktų projektų ir programų kompleksas. Organizacijos / 
įmonės vykdomų projektų ir programų kompleksas yra tikrasis vykdomas portfelis. Tikrasis 
portfelis daugiau ar mažiau skiriasi nuo planuojamo. 
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Portfelio komponentai turi nemažai bendrų požymių3: 
 jie parodo organizacijos įdėtas investicijas; 
 jie susiję su organizacijos strateginiais tikslais ir uždaviniais; 
 jie turi daugybę bruožų, kurie leidžia organizacijai grupuoti komponentus dėl to, kad 
efektyviau juos būtų galima valdyti; 
 portfelio komponentai išmatuojami – juos galima matuoti, ranguoti ir prioretizuoti. 
Piesarskas (1998) žodyne nurodo, kad žodis „portfelis“ (angl. Portfolio) verčiamas kaip 
aplankalas, portfelis. 
Ši koncepcija teigia, kad portfelis sujungia skirtingas vieno subjekto valdomus projektus. Tai 
centralizuotas vieno ar kelių portfelių valdymas, kuris apima projektų, programų ar kitų susijusių 
darbų identifikavimą, prioritetų nustatymą, autorizavimą, valdymą bei kontrolę, organizacijai 
siekiant numatytų strateginių tikslų. 
Projektų portfelio valdymas – centralizuotas vieno ar kelių portfelių valdymas, apimantis 
programų ir projektų identifikacijos, prioritetizacijos, autorizacijos, valdymo ir kontrolės procesus, 
kryptingai siekiant įgyvendinti strateginius kompanijos tikslus4. 
Svarbiausia projektų portfelio valdyme yra du dalykai: 
 organizacijos investicijų strategijos ir portfelio komponentų atitikimo kontrolė; 
 efektyvių projektų ir programų valdymas, siekiant bendro tikslo ir bendrų portfelio 
uždavinių įgyvendinimo. 
Grerris (2008), apmąstydamas kas tai yra projektų portfelio valdymas ir kodėl projektų 
vadovui jis turėtų rūpėti, teigė, kad projektų portfelio valdymas yra valdymo proceso dalis, skirta 
padėti organizacijai įsigyti arba peržiūrėti informaciją apie visus savo projektus, juos rūšiuoti ir 
suteikti eiliškumą kiekvienam projektui pagal tam tikrus kriterijus, kaip strateginė vertė, poveikis 
ištekliams, projekto grąžos dydis ir t.t. 
Pagrindinis projektų portfelio uždavinys yra procesų vykstančių portfelyje suderinimas su 
organizacijos strategija. Anot Gray ir Larsono, projektai užbaigia organizacijos strateginio 
planavimo procesą, jie yra priemonė organizacijos vizijai įvertinti, tobulinti, bei misijai pasiekti 
(Neverauskas ir kiti, 2007). Siekiant atlikti šiuos veiksmus, būtina užtikrinti prieinamumą prie 
                                                             
3
 http://pmportal.com.ua/methodology/portfolio-management 
4
 Ten pat.  
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aktualiausios informacijos bei valdant portfelį taikyti komponentų vertinimo taisykles. Šie veiksmai 
ir sudaro struktūrizuotą portfelio suderinamumo metodą, suderinant portfelio komponentus su 
organizacijos strategija. 
Kendall, Rollinsas (2003) įvardija, kad formuojant projektų portfelį susidursime ir su 
keturiomis didžiausiomis problemomis: 
 aktyvių projektų yra per daug (organizacija nėra pajėgi tiek projektų įgyvendinti sėkmingai); 
 projektai yra netinkami (įgyvendinami projektai nesuteiks organizacijai vertės); 
 įgyvendinami projektai nesusiję su strateginiais tikslais; 
 projektų portfelis yra nesubalansuotas (per daug trumpalaikių ir per mažai ilgai trunkančių 
projektų, per daug projektų, susijusių su vystymusi, ir per mažai – su tyrimais, projektų 
portfelis neatspindi organizacijos tikslų bei strategijos ir t.t.). 
Kad išvengtume šių klaidų, reikia labai dėmesingai formuoti organizacijos projektų portfelį. 
Projektų portfelio formavimas susideda iš trijų dalių (Rothmanas, 2007): projektų sąrašo sudarymo, 
kiekvieno projekto įvertinimo ir apsisprendimo, kuriuos projektus ir kada vykdyti. 
Projektų portfelio sėkmė priklausys nuo pasirinkto paties portfelio formavimo būdo. Kad būtų 
sėkmingai taikomas projektų portfelio metodas organizacijos veikloje, būtina vykdyti projekto 
portfelio valdymą. 
PMI išleistame Projektų vadybos standarte (angl. Project Management Body of Knowledge) 
teigiama, kad „Projektų valdymas yra žinių, įgūdžių, ir metodų taikymas projekto veikloms, 
siekiant patenkinti projekto reikalavimus. Projekto valdymas atliekamas taikant projekto valdymo 
procesus: inicijavimą, planavimą, vykdymą, stebėjimą ir kontrolę, uždarymą. Projekto vadovas yra 
asmuo, atsakingas už projekto tikslų pasiekimą“. 
PMBOK apibrėžia 5 projekto valdymo procesų grupes5: 
- inicijavimo procesų grupė (angl. Initiating Process Group): apibrėžia ir inicijuoja projektų 
ar projekto fazę. 
- planavimo procesų grupė (angl. Planning Process Group): apibrėžia ir detalizuoja tikslus 
ir planuoja veiklas projekto tikslų ir apimties pasiekimui. 
- vykdymo procesų grupė (angl. Executing Process Group): apjungia žmones ir kitus 
resursus projekto valdymo plano įgyvendinimui. 
- stebėjimo ir kontroliavimo procesų grupė (angl. Monotoring and Controlling Process 
Group): reguliariai matuoja ir stebi projekto progresą, kad identifikuoti nukrypimus nuo 
                                                             
5
 A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Project Management Institue, 2004 
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projekto plano taip, kad būtų galima imtis korekcinių veiksmų, reikalingų projekto 
tikslams pasiekti. 
- uždarymo procesų grupė (angl. Closing Process Group): formalizuoja produkto, 
paslaugos ar rezultatų priėmimą ir tvarkingai užbaigia projektą ar projekto fazę. 
Pasak B. Neverausko, V. Stankevičiaus, V. Viliūno ir I. Černiūtės (2005), „projektų valdymą 
galima laikyti kaip įvairių išteklių panaudojimo koordinavimo per visus projekto gyvavimo ciklus 
metodologiją, siekiant efektyviai pasiekti tikslą“. 
Žemiau pateikiamas projektų valdymo modelis (žr. 4 pav.), kuris atspindi projektų valdymą 
apimančius veiksnius. 
 
4 pav. Projektų valdymo veiklos. Sudaryta remiantis B. Neverausku, V. Stankevičiumi, 
V. Viliūnu, I. Černiūte (2005); Cabanis-Brewin (2011) 
Projektų valdymas 
Pokyčiai ir plėtra Projektų valdymo 
sistemos valdomi 
parametrai 
Funkcijos Projektų valdomi 
parametrai 
 Bendroji valdymo 
teorija; 
 Gamybos 
valdymas; 
 Valdymo metodai; 
 Pokyčių valdymas; 
 Kita. 
 Sąnaudos, išlaidos; 
 Laikas (darbų 
atlikimo terminai); 
 Darbų trukmės; 
 Darbų laiko 
rezervai; 
 Darbų kokybė; 
 Rizika ir kt. 
 Planavimas; 
 Projekto biudžeto 
sudarymas ir vykdymas; 
 Projekto 
administravimas; 
 Apskaita; 
 Monitoringas; 
 Sprendimų 
priėmimas; 
 Įvertinimas ir 
ekspertizė 
 Atsakomybė ir kt. 
 Darbų rūšys; 
 Darbų apimtys; 
 Išlaidos, sąnaudos, 
kaštai, laiko parametrai; 
 Darbų etapai; 
 Ištekliaibūtini 
projektui realizuoti; 
 Kokybė; 
 Rizika ir kt. 
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4 paveiksle matyti, kad projektų valdymas yra tarpdisciplininis mokslas, apimantis pokyčius ir 
plėtrą. Šie glaudžiai siejasi su bendrąja valdymo teorija, gamybos valdymais, valdymo metodais ir 
kt. Sekantis projektų veiklai priklausantis elementas yra projektų valdymo sistemos valdomi 
parametrai, kurie apima sąnaudas, išlaidas, darbų atlikimo terminus ir kitus veiksnius. Įgyvendinant 
projektą visose jo gyvavimo fazėse yra vykdomos tam tikros funkcijos, kurios apima: planavimą, 
biudžeto sudarymą, monitoringą ir kitas veiklas. Apibendrinant galima sakyti, kad projektų 
valdymas apima ne tik sisteminį procesą, bet ir projektą kaip instrumentinį procesą. 
Projekto turinys 
Iš anksto parengta dokumentacija, planas, pagal kuriuos galima sukurti, patobulinti, 
rekonstruoti tam tikrą objektą. Tai dokumentas, kuriame tikslai pagrindžiami socialiu, ekonominiu 
ir techniniu aspektais, įvertinami efektyvumo rodikliai, nurodomos reikalingos lėšos, projekto 
poveikis, bei finansavimo šaltiniai. Argumentuotai išdėstoma projekto esmė, pateikiama 
organizacijos būklė, projekto įgyvendinimo strategija, perspektyvos, prognozuojami projekto 
rezultatai (A. Diržytė 2010). 
Projekto santrauka:  
Trumpas projekto aprašymas 
- kodėl ir kam reikalingas projektas, kokioms problemoms spręsti įgyvendinamas projektas; 
- kodėl būtent pareiškėjas nori spręsti problemą ir kaip jis su ja susijęs; 
- vieta, kur bus įgyvendinamas projektas; 
- argumentai, kodėl pasirinkti būtent tam tikri problemos sprendimo būdai; 
- darbai, kurie jau atlikti, ruošiantis įgyvendinti projektą; 
- kas bus atsakingas už projekto įgyvendinimą, kaip įgyvendinimas bus organizuojamas ir 
vykdomas; 
- kas valdys projektą. 
Programos atitiktis, pagal kurią bus teikiamas projektas, tikslams įgyvendinti: 
Nurodoma, kaip projektas prisidės prie programos tikslų įgyvendinimo, kokių prioritetų, 
priemonių ir kokioms veikloms įgyvendinti yra skirtas projektas. 
Nurodoma kokioms veiklos sritims, bei kokiomis priemonėmis ir prioritetais vadovaujantis 
norima kurti projektą. Kaip projektas padės įgyvendinti strategijos tikslų įgyvendinimą.  
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Projekto tikslai 
Pasak Ayande, Sabourin ir Sefa (2012) teigimu, projektai yra vienas iš inovatyvių 
organizacijos būdų pasiekti organizacijos tikslus. Kryptingas tikslų siekimas ir inovacijų didinimas 
per projektinę veiklą veda organizaciją sėkmės link. Norint užtikrinti savalaikį tikslų įgyvendinimo 
rezultatą Lashley ir Clark (2013) teigimu, didelės pastangos turi būti sutelkiamos suinteresuotų 
šalių rinkimui ir konkrečių projektų tikslų suderinimui su organizacijos strateginiais tikslais. 
- Projekto tikslai turi būti aiškūs, realūs ir konkrečiai susiję su programos strategija. Sudarant 
projekto tikslus ir uždavinius naudojamės projekte nurodytomis problemomis, jas 
performuluojant; 
1 lentelė. Parengta pagal dr. A. Diržytė (2010) 
Projekto tikslas Uždaviniai 
 
1. 
 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
- Planuojamus realius pasiekimus įgyvendinant projektą (suorganizuota seminarų, 
bendruomenės švenčių ir pan.), – paraiškos tam tikrose dalyse nurodomi tokie pat pasiekimo 
rodikliai; 
- Pasiekimų rezultatai (kas pasikeis įgyvendinus projektą), – paraiškos tam tikrose dalyse 
nurodomi tokie pat pasiekimo rodikliai; 
- Terminai, kada projektas bus įgyvendintas ir kokie projekto rezultatai bus.  
Projekto veikla  
Nurodome ir apibūdiname, kokias veiklas planuojame įgyvendinti projekto metu išsikeltiems 
tikslams įgyvendinti (pirkimų konkursų organizavimas, personalo, atsakingo už projekto 
įgyvendinimą samdymas, darbų organizavimas, įgyvendinimo priežiūra, t.t.). 
Planuojamų veiklų įgyvendinimo terminų ir sekos pateikimas (pvz., paaiškinama, kaip 
organizuojamas pirkimų konkursas, kaip atrenkamos tikslinės grupės, kokie mokymai 
organizuojami ir pan.). Šiame punkte surašytos veiklos turi sutapti su paraiškos veiklų aprašymais. 
Įvardinti priežastis, dėl kurių pasirinktos būtent šios veiklos yra būtinos. Taip pat reikia 
pagrįsti, kokią įtaką pasirinktos veiklos turės siekiant užsibrėžtų tikslų ir kaip jos patenkins tikslinių 
grupių poreikius.  
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Projekto rezultatai ir pasekmės bei jų įgyvendinimo rodikliai  
Projektų komandose dirbantis personalas savo įgūdžius ir žinias taiko konkrečiose 
planuojamose projekto veiklose, projektų vadyboje ir kt., todėl projektų rezultatus visa komanda 
privalo suprasti vienodai ir siekti kuo geriausių. 
Pasak dr. Aistės Diržytės (2010), kiekvienas projektas turi turėti nustatytus aiškius projekto 
planuojamus įgyvendinti uždavinius ir rezultatus, o jų matavimo rodikliai turi būti išreikšti 
kiekybine išraiška. Vadovaujantis rodikliais, vertinamas įsipareigotų rodiklių pasiekimo laipsnis, 
projekto metu stebima ir vertinama projekto įgyvendinimo eiga pagal pasiektus ir užsibrėžtus 
rodiklius, taip pat yra nustatoma, kiek projektas prisideda prie užsibrėžtų programos tikslų 
įgyvendinimo.  
Yra išskiriami projektų lygmens rodikliai (papildomi rodikliai, kurie yra nustatomi projekto 
vykdytojo individualiai kiekvienam projektui), programos lygmens rodikliai ir rezultatų rodikliai. 
Bent vienas programos lygmens pasiekimų ir rezultatų rodiklis turi būti paskirtas kiekvienam 
projektui, taip pat ir mažiausias vienas projekto lygmens rezultatų ir pasiekimų rodiklis.   
2 lentelė.  Projekto rezultatų rodikliai. Parengta pagal dr. Aistė Diržytė (2010) 
Rodiklio pavadinimas 
 
Matavimo 
vienetas 
Dabartinė 
situacija 
(jei taikoma) 
Laukiamo rezultato 
kiekybinė išraiška 
Pagal programos aprašą:    
 vnt.   
 vnt.   
Projekto lygmens:    
    
    
 
Projekto įgyvendinimo metu tikimasi geriausių pasiekimų ir rezultatų. 2 lentelėje nurodome 
svarbiausius rodiklius (ko tikimės, kokie darbai turi būti atlikti, renginių skaičius, naujai sukurtos 
darbo vietos, pasekmės ir pan.). Pasiekimų ir rezultatų rodikliai nulemia projekto sėkmę. Jeigu po 
projekto patvirtinimo, nustačius pasiekimų ir rezultatų rodiklius per mažus arba paaiškėjus, jog jie 
nepasiekiami, finansavimas ir parama gali būti sumažinti, nutrauktos ir (arba) išieškotos jau 
išmokėtos paramos lėšos. Laukiami rezultatų ir pasiekimų rodikliai yra nustatomi taip, jog būtų 
galima pateikti surinktus duomenis, įrodančius projekto įgyvendinimo pažangą.  
 
 
 
23 
 
Išsamus projektų veiklos aprašymas  
Išsamiai aprašome visas projekto veiklas, kurias pareiškėjas ketina vykdyti nurodytiems 
tikslams pasiekti ir įgyvendinti. Veiklos turi būti išdėstytos pagal darbų vykdymo strategiją ir 
eiliškumą.  
 (Spiriajevas, 2007, I.67) Veiklos turi būti detalios, sietis ir su rezultatais, ir tarpusavyje. 
Veiklos turi būti pakankamos rezultatams pasiekti. Aprašymas turi būti išsamus bei atsakantis į 
klausimus, kur ir kaip bus užtikrinama veiklos rezultatai, jų sklaida.  
Projekto įgyvendinimo tvarkaraštis 
(Spiriajevas, 2007, I.67) Sudaromas projektų veiklų įgyvendinimo grafikas. Planas turi 
atskleisti projekto įgyvendinimo etapus. Įgyvendinimo tvarkaraštyje nereikia pateikti išsamaus 
aprašymo, o tik nurodyti veiklų veiksmų pavadinimus.  
Veiklų įgyvendinimo plane turėtų būti nurodomos ne tikslios datos, tačiau laikotarpiai, pvz.: 
„1 mėnuo“ ir pan. Projekto pareiškėjams rekomenduojama veiksmų grafike palikti laiko rezervą. 
Į veiklų planą reikia įtraukti ir projekto viešinimo priemones bei su projektu susijusią 
informaciją, turi būti viešinami su projektu bendradarbiaujantys partneriai ir t.t.  
3 lentelė. Projekto įgyvendinimo planas.  Parengta pagal dr. Aistė Diržytė (2010) 
Nr. Veiklos 
pavadinimas 
Trukmės 
mėn. 
200_ metai Vykdytojas 
(pareiškėjas, 
partneris, 
rangovas) 
   I II III IV  
1. PAVYZDYS: 
„Paežerių dvaro 
rūmų 
restauravimas ir 
pritaikymas 
viešojo 
kultūrinio 
turizmo 
reikmėms“ 
4 mėn.  
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
         
1.1 Dokumentų 
rengimas 
2 mėn. X X            
1.2 Konkurso 
paskelbimas 
0,5 mėn.   X           
1.3 Rangovo 
atranka 
1 mėn.    X          
1.4 Sutarties 
pasirašymas 
0,5 mėn.    X          
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Pradėjus projektą, reikia vykdyti veiklų plano priežiūrą. Veiklos turi būti išvardintos 
pakankamai išsamiai, jog būtų galima sekti kiekvienos iš jų įgyvendinimą ir kaip jos prisideda prie 
projekto įgyvendinimo. Apie bet kokius nukrypimus nuo plano reikia kuo skubiau informuoti 
projektą administruojančią agentūrą. Į projekto veiklos tvarkaraštį yra įtraukiami ir įsipareigojimai, 
išplaukiantys iš Subsidijų sutarties (pavyzdžiui, mokėjimo paraiškų ir ataskaitų teikimo terminai).  
Viena pagrindinių šiuolaikinių organizacijų strategijos įgyvendinimo priemonių yra projektų 
vadyba. Kai kurių autorių nuomone, projektų vadyba – tai būdas geriau, sparčiau ir pigiau 
įgyvendinti organizacijos tikslus ir terminus. Kaštai ir kokybė tampa pagrindiniais organizacijų 
funkcionavimo kriterijais, sąlygojančiais organizacijos pranašumą konkurencinėje aplinkoje. 
Tony L. Doherty ir Terry Horne (2002), pateikia šiuos projektų valdymo etapus: 
1. problemų ir poreikių nustatymas; 
2. duomenų rinkimas ir analizė; 
3. siekių ir tikslų nustatymas; 
4. užduočių sąrašo apibrėžimas; 
5. atsakomybės pasiskirstymas; 
6. terminų nustatymas; 
7. įgyvendinimas; 
8. proceso stebėjimas; 
9. problemų sprendimas; 
10. pagrindinių etapų užbaigimas; 
11. procesų ir rezultatų vertinimas. 
V. Zdanytės ir V. Stanevičiaus straipsnyje „Projektų vadybos brandos svarba organizacijos 
strategijos valdymui. Ekonomika ir vadyba“ (2008) teigiama: „Susiformavo vadinamoji strateginės 
projektų arba projektų portfelio vadybos praktika, pakeitusi ne tik verslo organizavimo bei 
organizacijų valdymo formas, bet ir pačią mąstymo apie verslą struktūrą bei jos filosofiją“. 
Daugelio organizacijų projektų ar jų portfelio vadyba laikoma svarbiausia konkurencingumo 
didinimo priemone, o projektų vertė didinama iki maksimumo, pačiu tiesiausiu keliu įgyvendinant 
strateginius išsikeltus organizacijos tikslus. 
Pagrindinis projektų portfelio valdymo  uždavinys yra procesų, vykstančių portfelyje, 
suderinimas su organizacijos tikslais bei strategija
6
. 
Kiekviena organizacija veikia aplinkoje, kurią įtakoja daugybė veiksnių. Projektai yra 
unikalūs ir gali būti organizacijos pokyčio priežastis, kuri įtakoja jos adaptaciją kintančioje 
                                                             
6
 http://www.actano.de 
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visuomenėje. Anot A. Kaziliūno (2009), geriausias būdas organizacijos strategijai įgyvendinti yra 
atitinkamų projektų valdymas. Lashley ir Clark (2013) teigimu, nusakant organizacijos tikslus, 
ypatingai finansiniams rodikliams patenkinti, kad organizacija galėtų tinkamai gauti siekiamą 
rezultatą, galima pasitelkti projektus, kurių pagalba gaunamas reikiamas finansavimas 
organizacijos pokyčių įgyvendinimui. Projektų portfelio modelis gali puikiai pasitarnauti 
organizacijos strategijos įgyvendinimui ir projektų tinkamam vykdymui. Įgyvendinant  strategiją 
vienas tinkamiausių būdų ir yra projektų portfelio suformavimas organizacijoje. Šiuos teiginius 
pabandysime įrodyti sekančiame skyriuje nagrinėdami  projektų portfelio metodo taikomumą 
viešojo kultūrinio turizmo objektų strategijose.  
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2. VIEŠOJO KULTŪRINIO TURIZMO OBJEKTŲ STRATEGIJŲ 
ANALIZĖ 
2.1. Viešojo kultūrinio turizmo objektų bendroji charakteristika 
 
Laisvalaikis tapo socialiniu fenomenu, o kelionės poilsio forma, kurios leidžia patirti, pažinti 
bei atgauti tiek fizines, tiek dvasines jėgas. (Liutikas, 2006). 
Dėl ekonominės ir politinės įtakos bei dėl socialinės globalizacijos procesų, turizmas tapo 
pirmaujančia ūkio šaka daugelyje valstybių. Jis nuolat vystosi, surenkama vis daugiau pajamų. 
A. Matzarakis, C. R. de Freito (2001), P. Grecevičius, (2002), tam pritaria ir teigia, kad 
„turizmas yra viena sparčiausiai augančių pasaulio pramonės šakų, kuris įgauna vis didesnę reikšmę 
daugelio šalių ekonomikoje, suteikia darbo vietas  įvairių sričių specialistams, skatina provincijų 
vystymąsi, todėl vis daugiau dėmesio ir lėšų skiriama turistų pritraukimui į viešojo kultūrinio 
turizmo objektus“. (5 pav.) (Žilinskas, Maksimenko, 2010) 
5 pav. Turizmo įtaka ekonomikai. Šaltinis: Tourism is everyone,s business (2010) 
 
Vis dėlto turizmas negali egzistuoti be kultūros. Kultūros apibrėžimų galime rasti daugybę, 
tačiau visus juos vienija bendra idėja – kultūra: tai, ką sukūrė per istoriją žmogus. Tai labai plati 
sąvoka. Lewis (2002) teigia: „Kultūra – tai tam tikrą išsivystymo lygį ir sukauptus sugebėjimus 
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atspindintis visuminis gyvenimo ir veiklos būdas“. O lietuvių autoriai (Vijeikis, Vijeikienė, 2003) 
kultūrą apibūdina taip: „Kultūra – tai įsisąmonintų specifinių normų, kurios pagrįstos socialinėmis 
nuostatomis, vertybėmis ir įsitikinimais, visuma“.  
Analizuojant Viešojo kultūrinio turizmo objektų charakteristiką, buvo būtina pakartoti 
turizmo ir kultūros sąvokų reikšmes, nes tai neatsiejami dalykai.  Mokslinėje literatūroje (Lewis, 
2014), taip pat pabrėžiama, jog kultūros sąvoką sudaro ir daugiau elementų. Lewis išskiria šias 
sudedamąsias kultūros dalis (žr. 4 lentelę). 
4 lentelė. Kultūros sudedamosios dalys pagal Lewis (2014) 
Kultūra 
visos materialinės gėrybės, kurias sukuria žmogus 
santykiai tarp žmonių, kuriuos sukuria žmogus 
dvasinės vertybės (mokslas, menas, moralė, religija), kurias sukuria žmogus 
žmogaus gyvenimo būdas (papročiai, nuostatos, normos, tradicijos ir kt.) 
civilizacija arba visų žmonių sukuriamų gėrybių ir vertybių panaudojimo būdas 
  
Lietuvos regiono turizmo plėtros galimybės siejasi su kultūrinio turizmo plėtra, kadangi mūsų 
valstybė gali didžiuotis turtinga istorine praeitimi ir perspektyvia ateitimi: turime gausų  kultūros 
išteklių arealą, vertingus natūralius gamtos išteklius, Lietuvos regionas taip pat įsikūręs ir patogioje 
geografinėje padėtyje. Mūsų šalį kerta „Via Baltica“  ir „Rail Baltica“, didelės reikšmės 
infrastruktūros objektai, kurie sujungia Rytų-Šiaurės-Vakarų Europą.  
Būtent tokia regiono geografija ir istorija dėl tranzitinių transporto srautų  užtikrina ne tik 
vietinių turistų kiekį dabar bei ateityje, bet sukuria jiems patogią infrastruktūrą, pasiūlant pramogas, 
paslaugas ne tik šiltuoju metų laiku.  
Didžiausi kultūrinio turizmo objektai yra įsikūrę didžiausiuose šalies miestuose, tačiau ten 
taip pat išnaudojamas ne visas turizmo potencialas. Dažnai kultūriniai objektai yra netoli didžiųjų 
miestų, tai kaip dvarai, kurie buvo valdomi bajorų bei kuriuos supo dideli laukų ar miškų plotai.  
Nors Lietuvos regione nestinga turistinių objektų, tačiau jame trūksta išvystytos turizmo 
infrastruktūros, kadangi ne visur išvystyta apgyvendinimo, pramogų ir maitinimo sistemos. 
Trūkstant bent vieno iš jų, sistema funkcionuos neefektyviai ir netobulai. Pagrindiniais turizmo 
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traukos objektais šiandien tampa laisvalaikio pramogos, kultūros paveldas, nacionalinė virtuvė, 
kurių Lietuvoje gausu. Pagrindiniai turizmo ištekliai pateikti 6 paveiksle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekančios upės su savo įspūdingais krantais, miškai, ežerai, išlikę istoriniai ir kultūros 
objektai sudaro pagrindą ne tik pažintiniam, bet ir kaimo, sportiniam, ekologiniam ir kt. turizmui 
vystyti. 
Turizmo plėtrai įtakos turi vidiniai ir išoriniai veiksniai. Palankios sąlygos kultūrinio turizmo 
plėtrai Lietuvoje: patogi geografinė padėtis, europinės reikšmės automagistralės, nemenki kultūros 
paveldo ištekliai, upės su savo žmogaus nepaliestu kraštovaizdžiu. Tačiau yra ir neigiamos pusės 
kultūrinio turizmo klestėjimui, tai yra neišvystyta turizmo infrastruktūra, per mažas vietinių 
valdininkų dėmesys turizmui, nesugebėjimas išnaudoti esamus kultūrinius ir gamtinius išteklius 
panaudojant projektų portfelį. Dėl šios priežasties vystytis turizmui tampa labai sunku, dėl 
valdininkų neveiklos ir lėšų stokos nyksta kultūros paveldo objektai. Daugelyje Lietuvos vietų 
stūkso apgriuvę, praeivius gąsdinantys dvarai ar jų griuvėsiai.  
Kultūrinio turizmo plėtrą stabdo ne tik politikų abejingumas regionui, kaip patraukliam 
turzimo objektui, bet ir ryškus turizmo srautų sezoniškumas, turistinių objektų nepriežiūra ir 
nykimas bei kitų aplinkinių regionų pranašumas gausesniais kultūros paveldo ištekliais. Nors 
Lietuvos regionas turi palankias gamtines ir kultūrines sąlygas turizmui vystyti, tačiau ne pilnai  
išnaudojamas, iš kurių svarbiausios – turizmo produkto propagavimas, užsienio turistų pritraukimas 
Lietuvos regiono kultūrinio turizmo ištekliai 
Gamtinė aplinka 
(Šešupė, Nemunas, 
dvarų parkai, ežerai) 
Kultūrinis paveldas 
(festivaliai, 
tradicinės šventės, 
muziejai, amatai) 
Istorinis paveldas 
(piliakalniai, 
bažnyčios, dvarai, 
istorinės vietovės) 
6 pav.  Lietuvos regiono kultūrinio turizmo ištekliai. Šaltinis: sudaryta darbo autorės 
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bei svetingumo industrijos paslaugų kokybės gerinimas. Kartais rajonuose nėra net minimalistinių 
pastangų priemonėms įgyvendinti, kurios yra būtinos plėtojant turizmą: trūksta poilsiaviečių, 
stovyklaviečių, nuorodų į lankytinų objektų vietas ir t.t. 
Gamtiniai ištekliai  
Gamtiniams turizmo ištekliams priskiriami rekreaciniai miškai, nacionaliniai ir regioniniai 
parkai, vandens telkiniai ir jų pakrantės, saugomi kraštovaizdžio objektai, gyvūnija ir visa kita, 
kurių vertybės sudaro galimybes naudoti juos profesiniam, pažintiniam ir kt. turizmui.  
Lietuvos regiono kraštovaizdis yra labai vertingas plėsti turizmui. Lietuvos miškai užima 33,3 
proc. šalies teritorijos. Tačiau, kaip ir miškai, vandens tvenkiniai taip pat turizmo reikmės 
panaudojami labai mažai.  
Nors Lietuvos regionas ir turi gausius gamtinius išteklius, kurie tinka turizmui, tačiau didžioji 
dalis  gamtos vertybių yra patrauklios tik pavieniams poilsiautojams ir gamtos mokslo 
specialistams. Nors gamtiniai ištekliai nesudaro svarbiausios dalies turizme, vis dėlto jas panaudoti 
galima įvairiuose turistiniuose maršrutuose: kultūriniame, dviračių ir vandens turizmo trasose.   
Norint kalbėti apie turizmo plėtrą regione, reikėtų išanalizuoti infrastruktūrą, nuo kurios 
priklauso turizmo mastai. Turizmo infrastruktūra yra komplektas priemonių, kurios galėtų būti 
skirtos turizmo plėtrai, tam tikroje vietoje: apgyvendinimas, maitinimo paslaugos, transportas bei 
pramogos, kurios reikalingos turistų poreikiams tenkinti. 
Vystyti kultūrinį turizmą labai padeda, neseniai pradėti steigti ir sparčiai steigiami turizmo 
informacijos centrai, kurių galima rasti vis daugiau kiekviename mieste bei miestelyje. Dažniausiai, 
tokiame centre yra siūlomas vienas ar daugiau turistinis maršrutas. Deja, ne visada galima keliauti 
dviračiais ar kitu transportu, tenka eiti pėsčiomis. Maršruto metu aplankomi objektai, kurie 
kultūriniam turizmui yra reikšmingiausi ir yra ne tik tam tikros vietovės pasididžiavimas, bet jau 
seniai esantis daugumos turistų maršrutuose.  
Vandens turizmui gali būti naudojamos didžiosios Lietuvos upės, tačiau išsamios informacijos 
apie pramogas vandens telkiniuose yra mažai arba jos nepapanka, jog būtų plėtojamas pažintinis 
turizmas.  
Svetingumo paslaugų išvystymas 
Siekiant pritraukti turistus (tiek vietinius, tiek iš užsienio), o ypač siekiant plėsti pažintinį – 
poilsinį kultūrinį turizmą, ilgesnį nei viena para, būtina lankytojams sudaryti pagrindines ir 
papildomas turizmo paslaugas, kaip apgyvendinimo, maitinimo, laisvalaikio ir pramogų paslaugas. 
Maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų trūkumas stabdo regiono patrauklumą. Žinoma, 
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didžiuosiuose miestuose netrūksta apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų, tačiau rinkos lemiamos 
kainos yra žymiai per didelės paprastam pažintiniam turizmui, o vis labiau traukiančiame 
lankytojus provincijos regione, dažnai, išvis nėra nei maitinimo, nei apgyvendinimo įstaigų. Tačiau 
net ir didieji miestai atsilieka nuo kaimyninių šalių regionų maitinimo įstaigų skaičiumi. Vis dėlto 
mūsų krašto virtuvė gali pasigirti paslaugų išskirtinumu. Dažna maisto paslaugų įstaiga turi 
patiekalų, traukiančių turistus dėl kulinarinio paveldo. Ne kartą atvykėliai bei vietiniai turistai yra 
išreiškę pasipiktinimą dėl kainų, neatitinkančių kokybės. Taip pat kai kuriose maitinimo įstaigose 
dėl mažos virtuvės yra siūlomas mažas asortimentas, neprekiaujama  stipriaisiais alkoholiniais 
gėrimais, neorganizuojami renginiai.  
Apgyvendinimas, didžiuosiuose miestuose, paprastas ir aiškus – kelių žvaigždučių viešbučiai, 
kurie už tam tikrą kainą visą laiką pasiruošę priimti svečius, tačiau kaip ir minėta anksčiau, 
problema išlieka toliau nuo miestų. Regione kaimo turizmo sodybos pradėjo kurtis ne taip ir jau 
seniai, tik 2000 m. atsirado pirmosios sodybos, skirtos poilsiautojams. Sodybose vietų skaičius 
svyruoja nuo 8 iki 40, tačiau nemenka problema išlieka tai, jog prieš atvykstant dažnai reikia 
rezervuoti nakvynę, o ir kainos dažnai didesnės nei didžiųjų miestų viešbučiuose. Tačiau sodybose, 
kitaip nei mieste esančiuose viešbučiuose, yra daugiau pramogų ir paslaugų. Vis dėlto kitos 
sodybos savo paslaugų asortimente turi tik apgyvendinimo paslaugas, be galimybės užsisakyti 
pusryčius. 
Nuorodų nebuvimas pagrindiniuose magistraliniuose keliuose į netoliese esančius viešbučius 
mažina lankytojų skaičių ne tik apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, bet ir atima 
potencialius turistus, kurie užsukę pernakvoti, galbūt aplankytų ir vietines įžymias vietas.  
Pagrindiniai viešbučių svečiai dažniausiai yra pastovūs klientai – užsienio ar iš tolimo miesto 
atvažiuojantys verslininkai, tačiau jie menkai prisideda prie kultūrinio turizmo plėtros. Pasak 
turizmo ir informacijos centrų atstovų, mažesniuose miestuose, kaip pavyzdžiui Ukmergėje, dėl 
apgyvendinimą teikiančių įmonių stokos, miestelyje esantis vienintelis viešbutis, dažnai nepajėgia 
apgyvendinti visų norinčių, ypač savaitgaliais.  
Apgyvendinimo vietų trūkumas neigiamai atsiliepia kultūrinio turizmo plėtrai. Problemų 
dažnai iškyla norint apgyvendinti užsienio turistų grupes, keliaujančias po šalį pažintiniais tikslais, 
ypač su transporto priemonėmis.  
Pagrindiniai kultūrinio turizmo objektai Lietuvos regione  
Pagal žurnalą „Turistas“, kiekvienais metais turizmas Lietuvai atneša kelis milijardus pajamų, 
didžioji dalis jų iš užsienio lankytojų.  Dėl to galime daryti išvadą, jog nors ir turizmo infrastruktūra 
šalyje nėra pati geriausia, tačiau turistams užtenka laisvalaikio praleidimo būdų bei pramogų. 
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Oficialių lankytinų vietų, pagal Lietuva.lt duomenis 2015 m. gegužės mėnesį, yra apie 1000. Šį 
nemažą skaičių sudaro UNESCO ir tautinio paveldo objektai.  
Regiono turizmo išteklių potencialas ir galimybės netolygūs, todėl kiekviena Lietuvos 
savivaldybė pagal patrauklius turistinius objektus ir jų plėtrą išsidėsto taip:  
Vilnius. Turintis didžiausią turistinių objektų skaičių bei kol kas pats patraukliausias miestas 
užsienio turistams, su vis dar dideliu potencialu plėstis. 
Klaipėda. Uostamiestis, kaip ir sostinė, turi išsaugojusi nemenką tautinio paveldo objektų 
skaičių, taip pat netrūksta verslo turistų. 
Kaunas.  Nemuno žemupio regionas, kuriame netrūksta tautinio paveldo objektų, taip pat 
laikinoji sostinė vertinama dėl pramogų skaičiaus darbo dienomis bei naktinio gyvenimo.  
 Kai užsienio turizmas mieliau renkasi paveldo objektus, tai mūsų šalies gyventojai – kaimo 
turizmą.  
Kaimo turizmas 
Šiuo metu ypač populiarėja ir palyginti nauja poilsio rūšis –  kaimo turizmas. Kaimo turizmą 
kiekvienas supranta skirtingai. Vieniems kaimo turizmas – poilsis mažai apgyvendintose 
teritorijose, kitiems – kaime siūloma aktyvi veikla. „Kaimo turizmu dažniausiai  vadinama veikla, 
atitinkanti šias sąlygas: vyksta kaimo vietovėse ir atitinka šiuos bruožus –  maža sodyba, žemės 
ūkiu paremta ekonomika, tradicinė socialinė struktūra, naudoja vietinius išteklius“ (I. Žalienė, 
2006). Paprastai šiomis paslaugomis daugiausia naudojasi vietiniai miestų gyventojai, bet nuolat 
didėja ir atvykstančių užsieniečių skaičius. Juos vilioja švarus oras, graži gamta, aktyvi veikla 
(pasivaikščiojimai, vandens ar dviračių sportas), ekologinių ūkių produkcija, galimybės artimiau 
pažinti gamtos pasaulį.  Dažniausiai atostogaujantys renkasi trumpalaikį poilsį – atvyksta kelioms 
dienoms ar savaitgaliais. Ypač kaimo turizmas suaktyvėja vasarą, tačiau vis dažniau pageidaujama 
švęsti ar poilsiauti ir žiemą. Todėl turizmo sezoniškumas pamažu nyksta – atsiranda vis daugiau 
norinčių pailsėti kaimo turizmo sodybose įvairiu metų laiku. 
 Kaimo turizmas taip pat prisideda prie kultūros objektų, tokių kaip  dvarai, lankymo. Didžioji 
dalis vietinių turistų pripažįsta, jog važiuodami ilsėtis į kaimo vietovę, neretai užsuka ir į pakeliui 
esančias lankytinas vietas (pagal „Spinter tyrimai“). Neverta pamiršti ir senovinių gyvenimo ir 
laidojimų vietų, kurios ir sudaro didelę Lietuvos istorinės kultūros palikimo dalį. Dėl lankytojų 
stokos, šie objektai dažnai būna apleisti ir prastos būklės. Jų priežiūra ir panaudojimas turizmui yra 
ne mažiau vertingas ir perspektyvus nei piliakalnių ar kitų kultūrinio palikimo objektų. Tačiau esant 
prastai turizmo infrastruktūrai retai aplankomi.  Vietovių lankymo infrastruktūros plėtra bei bendro 
32 
 
turizmo organo formavimas, kuris jungtų visus turistinius objektus ir padėtų vienas kitam būti 
pastebėtiems, turėtų pagerinti esamą situaciją. 
Ekologinis turizmas 
Ši turizmo atšaka artimai siejasi su kaimo turizmu. Kaip ir dauguma turizmo idėjų, ši 
atkeliavo iš Vakarų Europos, kur žmonės daug anksčiau pradėjo skirti dėmesį poilsiui. Ši turizmo 
rūšis populiari tarp keliautojų, mėgstančių ir siekiančių išsaugoti gamtą. Toks turizmas gali 
egzistuoti tik esant griežtai valdymo programai. Tokio turizmo objektuose yra griežtai 
reglamentuotas turistų elgesys: dažnai prie tokių objektų neina privažiuoti, tenka eiti pėstiems, taip 
pat galioja draudimai maitinti gyvūnus ar naudoti tam tikras chemines priemones ir pan. 
Ekoturizmas yra apimantis ne tik gamtą, bet ir gerbiantis gamtos išteklius, vietinių gyventojų 
papročius ir tradicijas.  
Aktyvusis turizmas 
Kaimo vietovėse vykdomas ir aktyvusis turizmas: kelionės dviračiais, slidėmis, valtimis ar 
pėsčiomis, tačiau ir čia trūksta infrastruktūros išvystymo. Ši poilsio forma iš jo dalyvių reikalauja 
gebėjimo orientuotis aplinkoje, bent minimalaus fizinio pasirengimo ir medicininių žinių nelaimei 
atsitikus. Visam šiam turizmui reikalingas tam tikras inventorius. Šia turizmo forma dažniausiai 
užsiima vietos gyventojai, tačiau netrūksta ją pasirenkančių užsieniečių. Pavyzdžiui, Vilkaviškyje 
kasmet pavasarį ir rudenį organizuojami dviračių žygiai (pavasarį – „Dviračiu į plukių žydėjimą“, 
rudenį – „Dviračiu į auksaspalvį rudenį“), kurie pritraukia dviračių mėgėjus ne tik iš mūsų miesto ir 
rajono, bet sulaukiame svečių iš kitų Lietuvos miestų. Kiekvieno žygio metu dviratininkai numina 
keliolika kilometrų ir tradiciškai kelionę baigia Paežerių dvaro kieme, kur jų laukia apdovanojimai 
ir ant laužo išvirta iškylautojų košė ir arbata. 
Gydomasis turizmas 
Bene naujausia turizmo forma – gydomasis turizmas. Verta paminėti, jog apskritai visas 
turizmas yra nukreiptas į žmogaus sveikatos bei savijautos gerinimą. Visos laisvalaikio formos 
suteikia naujų įspūdžių ir emocijų, taip savaime gerindamas žmogaus savijautą. Tačiau šioje 
turizmo formoje pirmiausiai procese rikiuojasi gydymas, o tada – poilsis. Mano nuomone, tai 
priklauso nuo turizmo maršrutų, kuriuos pasirenka patys keliaujantieji arba kelionių agentūros. 
Parinkta kelionė turi būti tokia, jog paslaugos ir kelionės maksimaliai stiprintų jų sveikatą, o 
savijauta gerėtų ne tik kelionės metu, bet ir kurį laiką po jos. Pagal Pasaulinės sveikatos 
organizacijos apibrėžimą, neapsiribojama vien fizine sveikata, o yra įtraukiama ne mažiau septynių 
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kriterijų, tokių kaip: socialinė, intelektualinė, dvasinė, profesinė, emocinė būsenos ir aplinkos 
poveikis. 
Viešoji įstaiga „Terra Publica“ tradiciškai, kasmet skelbia vietinio turizmo reitingus – 
lankytinų vietų trisdešimtuką. Vertinima pagal tris pagrindinius kriterijus: paties objekto svarba, jo 
infrastruktūra, patrauklumas turizmui. Vertinimas ir komentaras pateikiamas 5 lentelėje (pateikiame 
10 geriausių).  
5 lentelė. Parengta pagal „Terra Publica“ kasmetinį skelbiamų reitingų trisdešimtuką 
2014 
(vieta) 
2013 
(vieta) 
Vietovė 
Reitingas 
(pagal 3 
kriterijus) 
Komentaras 
1. 1. Trakai AAA 
Jau ne vienerius metus, Trakai yra Lietuvos 
lankomiausia turistų vieta. Baigta bažnyčios 
rekonstrukcija, sutvarkyti Užutrakio dvaras ir 
Pusiasalio pilies kompleksas. Trakus apžiūrėti galima 
tiek dviračiu, tiek pėsčiomis, plaukiant jachta ar net 
skrendant. Apgyvendinimo galimybės geros, tačiau ne 
visad patenkina  visą lankytojų srautą. Savitą karaimų 
virtuvę pristatantys restoranai, nestokoja lankytojų, 
taip pat čia gausu sporto ir kultūros renginių. Patogi 
vieta, ežerai ir viduramžių pilis leidžia konkuruoti 
Trakams su gražiausiomis Europos vietomis. Trūksta 
tik turistus aptarnaujančio personalo profesionalumo. 
2. 3. Druskininkai AAA+ 
Daug kritikos ir skepticizmo sulaukę dėl pagalvės 
mokesčio Druskininkai, gali džiaugtis, jog ši rizika 
pasiteisino. Miesto lankytojai gali savo akimis 
įsitikinti, kad rinkliava niekur nedingo, bet buvo 
panaudota miestui tvarkyti. Kurortas pilnas gėlių, o jo 
pavyzdžiu dėl pagalvių mokesčio pasekė ir kiti 
kurortai. Šiame reitinge bei antroje pozicijoje 
Druskininkai atsidūrė dėl gražiai prižiūrimo miesto ir 
išvystytos paslaugų infrastruktūros poilsiautojams, dėl 
ko lankytojų galima tikėtis visus metus. Trūksta tik 
mažosios laivybos, kuriai yra puikios sąlygos vystyti. 
3. 2. Neringa AAA- 
Unikali vietovė, vertinant Europos mastu. Nuo 
geriausių mūsų šalies kurortų skiriasi tik dėl 
sezoniškumo ir neigiamos reklamos dėl nelegaliais 
laikomų statinių ir jų bylų.  
4. 4. 
Aukštaitijos 
nacionalinis 
parkas 
AAA 
Gamtos kampelis, kuriuo Lietuva gali didžiuotis. 
Viena seniausių medinių bažnyčių – Palūšės, 
rekonstruota valtine, Ginučių malūnu, turistams 
pagaliau pritaikytu Ladakalniu, bitininkystės 
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muziejumi ir apžvalgos aikštelė – turizmo objektai, 
kurie kiekvienais metais sulaukia vis daugiau 
lankytojų. Po nacionalinį parką galima keliauti 
visomis transporto priemonėmis. Tačiau šaltuoju metų 
laiku veiklos galimybės ribotos.  
5. 5. Anykščiai AAA 
Prie daugybės lankytinų objektų įvairovės prisidėjus ir 
takui medžių viršūnėmis, Anykščiams trūks nebent 
sūrios mineralinio vandens versmės. Sutvarkytas 
miestelio centras, unikalios pramogos, džiugina ir 
pritraukia vis daugiau lankytojų. Taip pat tvarkinga 
svetingumo infrastruktūra. Vis dėlto neišnaudotas 
Šventosios upės potencialas turizmui. 
6. 8. Palanga AAA+ 
Dažnai kritikuojama Palanga, atrodo, vis atranda naujų 
idėjų, kaip nustebinti. Nepaisant skandalų, nuolat 
lydinčių šį kurortą, jis sugeba pritraukti ne tik 
problemas keliantį jaunimą, bet ir turistų iš Vakarų 
Europos. Tarp lietuvių tai neabejotinai vasaros sostinė, 
tačiau ir žiemos metu, Palanga išlieka populiari, tarp 
savaitgaliais pakeliauti ir pailsėti mėgstančių žmonių.   
7. 10. Birštonas AAA+ 
Palyginti nedidelis kurortas, nuolat stiprina savo 
pozicijas ir panašu, jog atrado savo vietą 
konkurencingoje rinkoje. Plečiasi SPA, išnaudotas 
Nemuno potencialas – upe plukdomi poilsiautojai. 
Birštonas ypač patrauklus dviratininkams, dviračių 
takai šalia esančiame Žvėrinčiaus miške, taip pat 
mieste. Aukštą SPA paslaugų kokybę rodo tai, jog čia 
mėgsta ilsėtis turtingesni vyresnio amžiaus 
poilsiautojai iš užsienio. Kurortui trūksta tik išskirtinio 
veido, pagal kurį jis būtų atpažįstamas. Buvo iškeltos 
tokios idėjos kaip atstatyti medinę LDK pilį ar 
Banginuko skulptūrą, šie objektai būtų puikiai tikę 
formuojant kurorto įvaizdį.  
8. 7. Kretinga AAA- 
Ramybe dvelkiantis miestas. Unikalus žiemos sodas, 
parkas, dvaro sodyba, netoli esantis pajūris. Trūksta tik 
aktyvios laisvalaikio veiklos. 
9. 6. Kėdainiai AAA- 
Kerintis senamiestis, paveldo objektų gausa bei įvairių 
mieste sugyvenusių tautų istorija. Tačiau, turizmo 
plėtroje miestas nėra aktyvus. Iš senamiesčio dingo 
kavinės, likusios dirba trumpiau. Patogi geografinė 
padėtis tinkama turizmui, tačiau trūksta idėjų. 
10 11. 
Vilniaus 
universitetas 
AAA+ 
Kitokio tipo lankytina vieta – Vilniaus universiteto 
kiemeliai. Komplekse nuolat vyksta rekonstrukcijos 
darbai. Pakilę liftu į Šv. Jonų bažnyčios varpinę 
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turistai turi galimybę ne tik pasigrožėti universiteto 
vaizdu, bet apžvelgti visą senamiestį: siauras gatveles, 
gražiausias bažnyčias.  
 
Apibendrinant galime teigti, jog turizmas nėra vien tik pramoga, tai ir savišvieta, ir kultūros 
pažinimas. Visa tai nulemia sociokultūrinius poveikius, dažnos turistų grupės bei jų praleidžiamas 
laikas tam tikroje vietovėje gali paveikti vietos gyventojų gyvenimą. Todėl planuojant viešojo 
kultūrinio turizmo plėtrą, vienu iš aspektų reikėtų įvardinti sociokultūrinį poveikį. Vietiniai 
gyventojai ne tik gali, bet ir turi dalyvauti turizmo plėtros planavimo ir kontrolės procese, tai 
padėtų optimizuotai priimti sprendimus bei efektyviausiai plėstis turizmui. Nors ir matoma pažanga 
turizme, tačiau dėl įvairių priežasčių turistiniai objektai nėra patrauklūs turistui. Didžioji dalis, dėl 
netinkamos turizmo infrastruktūros: nesukurtas apgyvendinimo sektorius, trūksta laisvalaikio 
pramogų ar tiesiog trūksta informacijos apie regiono kultūrą bei galimybes ją pažinti.  
2.2. Viešojo kultūrinio turizmo objektų veiklos prioritetai 
 
Daugelyje šalių viena iš didžiausių ūkio šakų yra pripažįstamas turizmas. Remiantis PTO 
(WTO) analize, kuri yra pateikta ataskaitoje „Tourism Economic Report, 5th edition – 2011“, 83% 
pasaulio šalyse vienas iš penkių eksporto pajamas generuojančių sektorių ir pagrindinis užsienio 
valiutos šaltinis 38% pasaulio šalyse yra turizmas.7 2011 metais tarptautinio turizmo pajamos ir 
tarptautinio keleivių pervežimo pajamos sudarė 8 procentus pajamų iš visų paslaugų ir prekių 
eksporto (žiūrėti į 7 pav.). Šie duomenys patvirtina pirmaujančių turizmo produktų eksportą 
pasaulio mastu. 
7 pav. Svarbiausių pasaulio prekių ir produktų eksportas (mljrd.US$), 2011 metais 
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Remiantis PTO (WTO) turizmo prognozėmis ir vizija iki 2020 metų Europos turizmo rinkos 
dalis turės tendenciją mažėti nuo 58% iki 47%, tačiau bendras tarptautinio atvykstamojo turizmo 
vidutinis augimo tempas išsilaikys 3,1% iki 2020 ir numatoma 717 milijonų turistų .8 
Kasmet turizmas auga ir Lietuvoje. 2011 metų duomenimis, vidutinis turizmo sektoriaus 
indelis į BVP – 4%. Nuolat didėja atvykstančių į Lietuvą lankytojų skaičius.   
6 lentelė. Atvykusių į Lietuvą užsieniečių skaičius, 2010-2014 m.  Šaltinis: "Turizmas 
Lietuvoje", 2014 m. * valstybinio turizmo departamento duomenys 
Lankytojai Metai Palyginti su praėjusiu laikotarpiu 
padidėjimas, sumažėjimas (-) 
2010 2011 2012 2013 2014 09/10 10/11 11/12 12/13 
tūkstančiais procentais 
Lankytojų, iš viso 3702 4287 4454 4092 4195 15.8 3.9 -8.1 2.5 
Turistų 
(nakvojusieji 
lankytojai) 
1012 1416 1422 1083 1241 40 0.4 -24 14.5 
Vienadieniai 
lankytojai 
2690 2871 3032 3009 2954 6.7 5.6 -0.76 -1.83 
 
2013 metais 73,5 proc. visų atvykusių į Lietuvą sudarė vienadieniai lankytojai, iš kurių beveik 
pusė buvo vykstantys tranzitu ir tik trumpam buvo apsistoję Lietuvoje. Lyginant su vėliasniais 
metais, šis skaičius mažėjo, kas reikštų, tinkamą turizmo objektų strategiją bei veiklos prioritetų 
pasiskirstymą. 
Apgyvendinimo bazė. Pagal turizmo sąvokas, kultūrinis viešasis objektas yra visada 
suinteresuotas sulaukti kuo daugiau lankytojų, tam padeda turizmo objektai, kurie suinteresuoti 
apgyvendinimo bazių kūrimu. Apgyvendinimo įmonių veikla ir suteiktų nakvynių skaičius yra ypač 
reikšmingas ne tik vertinant turistų išlaidas, bet ir jų buvimo trukmę šalyje bei aplankytų objektų 
skaičių. Remiantis turistų išlaidų struktūra didžioji dalis viso kelionės biudžeto yra skiriama 
apgyvendinimo ir  maitinimo paslaugoms, likusi dalis – transportui, pirkiniams, suvenyrams ir pan. 
Taigi nuo turisto buvimo trukmės šalyje priklauso ne tik maitinimo ir apgyvendinimo paslaugas 
teikiančių įmonių pajamos, bet ir turistinių objektų lankytojų srautai. Nakvynių skaičius yra svarbus 
praktine ir ekonomine prasme (žr.7 lent.)  
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7 lentelė. Turistų nakvynių skaičius apgyvendinimo įmonėse, 2010-2014 m. 
 Metai Dinamika, 
proc. 
Nakvynės ir buvimo trukmė 2010 2011 2012 2013 2014 2014/2010 
1. Užsieniečių ir Lietuvos gyventojų 
nakvynių skaičius, tūkst. 
4312 4871 4477 3816 3827 88,8 
1.1. Užsieniečiams suteiktų nakvynių, 
tūkst.  
1391 1660 1589 1536 1594 114,6 
1.2. Dalis (%) bendrame skaičiuje  32,3 34,1 35,5 40,3 41,7  
1.3. Lietuviams suteiktų nakvynių, 
tūkst. 
2921 3211 2888 2280 2233 76,4 
1.4. Dalis (%) bendrame skaičiuje 67,7 65,9 64,5 59,7 58,3  
 
Remiantis 7 lentelėje pateiktais duomenimis, matome, jog rodikliai, kaip užsieniečių ir 
Lietuvos gyventojų nakvynių pasiskirstymas nagrinėjamu laikotarpiu turi tendenciją mažėti, bet šis 
pokytis nėra žymus. Buvimo šalyje ir apgyvendinimo įmonėse trukmės tendencijos mažėjimą lemia 
keletas priežasčių: 
 Verslo turistai apsistoja dažniausiai tik 1–2 paroms; 
 Kaip rodo Lietuvos turizmo departamento vykdomų atrankinių apklausų duomenys, didelė 
dalis atvykusių turistų iš Rytų Europos arba Vakarų šalių pasinaudoja draugų ar pažįstamų 
teikiamomis apgyvendinimo paslaugomis ir į turistų apgyvendinimo agentūras nesikreipia; 
 Viešieji kultūriniai turistiniai objektai patys orientuojasi į apgyvendinimo paslaugų 
teikiamą, ypač sveikatinančiojo, ekologinio turizmo sektoriai; 
 Turizmo paslaugų ypač tokių kaip poilsio ir pramogų asortimento siaurumas.  
Taip pat pastebima, jog šiuolaikinis turistas pagal pasaulio ir ES turistų elgsenos tyrimus, yra 
lankstenis, siekiantis įvairovės bei nemėgstantis apsistoti vienoje vietoje kelionės tikslų atžvilgiu.  
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8 lentelė. Apgyvendinimo įmonių veiklos duomenys 
Apgyvendinimo įmonių veikla 
 2010 2011 2012 2013 
1.Įmonių skaičius, iš viso (vnt.) 503 512 542 525 
1.1. Dalis (%) bendrame skaičiuje 
viešbučių ir motelių, 
36,2 39,2 40,8 43,2 
1.2. Dalis (%) bendrame skaičiuje kitose 
apgyvendinimo įmonėse* 
57,6 54,5 52,6 49,7 
1.3. Dalis (%) bendrame skaičiuje 
specializuotos įmonės** 
6,2 6,3 6,6 6,3 
2. Apgyvendinta svečių iš viso, tūkst. 677,3 706,8 677,7 633,6 
2.1. Dalis (%) bendrame skaičiuje 
viešbučiuose ir moteliuose 
60 63 59 63 
2.2. Dalis (%) bendrame skaičiuje kitose 
apgyvendinimo įmonėse 
24 22 23 20 
2.3. Dalis (%) bendrame skaičiuje 
specializuotose įmonėse 
16 15 18 16 
*Kitos apgyvendinimo įmonės: poilsio įstaigos, kempingai, turistinės bazės, nakvynės namai. 
**Specializuotos įmonės: sveikatingumo įmonės, konferencijų centrai 
 
Didėjant apgyvendinimo paslaugų kokybei bei jų skaičiui, dar daugiau užsienio turistų  
pasirenka šias apgyvendinimo įstaigas, nes nors ir viešųjų kultūrinių objektų veiklos prioritetai yra 
gerinti turizmo infrastruktūrą, ji vis dar menkai išvystyta. Remiantis VTD statistiniais duomenimis 
investicijos į apgyvendinimo bazes sudaro tik 0,8% visų Lietuvos investicijų.  
Nors duomenų apie investicijas į kitus turizmo verslo sektorius nėra, bet akivaizdu, jog 
investicijų stoka kol kas yra viena iš didžiausių kliūčių plėtojant turizmą Lietuvoje. 
Vietinio turizmo tendencijas sunku vertinti, nes nemaža visuomenės dalis gyvena žemiau 
skurdo ribos, paslaugų kainos neadekvačios viduriniojo sluoksnio ir intelegentijos pajamoms, 
trūksta organizacinės struktūros ir informacijos, padėsiančios turizmui augti. Tačiau pastaraisiais 
metais kaimo turizmas buvo vystomas gana sparčiai. Kaimo turizmas, buvo vienas iš pagrindinių 
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veiklos prioritetų privačiajame turizmo sektoriuje, kurio galimybės yra didžiulės dėl rinkos ir 
demografinių veiksnių įtakos, susidomėjimo lietuviškąja kultūra bei jos tradicijomis. 
Persiorientuojant žemės ūkiui į paslaugų sferą, ieškant naujų veiklos sričių, Kaimo turizmo 
asociacijos duomenimis, kaimo vietovėse kiekvienais metais daugėja kaimo turizmo sodybų. Tai 
užtikrina naujas darbo vietas kaimo ar miestelio gyventojams. PTO skaičiuoja, kad 2020 metais 
ekoturizmas išaugs 25–30%, kultūrinis – 10–15%. Spartus kaimo turizmo augimas kels 
susidomėjimą šia paslaugų rūšimi, skatins ekologinių produktų auginimą. Taip pat didės 
susidomėjimas turizmu, susijusiu su teminių parkų, pramogų centrų lankymu. 
Turizmo plėtros prielaidos Lietuvoje. Regiono ekonomikos plėtra bei socialinių sąlygų 
gerėjimas lemia tiek užsienio, tiek ir vidaus turizmo plėtrą. Besivystantis ūkis daro įtaką naujoms 
verslo galimybės bei, atitinkamai, verslo turistų skaičiaus augimui.  Vidaus turizmą skatina 
augančios pajamos. Pagrindinės ekonominės bei socialinės turizmo plėtros Lietuvoje prielaidos:  
 Vidaus produkto (BVP) augimo tempai, mažėja infliacijos lygis;  
 Efektyvus ES struktūrinių fondų įsisavinimo efektyvumas; 
 Lietuvos įmonių plėtra užsienyje, kuri padeda plėstis ir Lietuvoje; 
 Pragyvenimo lygio ir perkamosios galios padidėjimas. 
Kitos svarbios turizmo plėtos Lietuvoje prielaidos: 
 Patogi geografinė padėtis; 
 Etninių grupių susidomėjimas Lietuva; 
 Turizmo išteklių gausa; 
 Gerėjantis Lietuvos bei Lietuvos turizmo tarptautinis įvaizdis, šalies žinomumas. 
Logistinės prielaidos 
Transporto sistema.  Viena iš svarbiausių turizmo vystymo prielaidų Lietuvoje. Pabaigus 
„Rail Baltica“ projektą, mūsų šalis taps greičiau pasiekiama užsienio turistams. 
Vis dėlto šalies transporto sistema, kurią sudaro vandens ir oro transportas, keliai, 
geležinkeliai, su kiekvienais metais vis sunkiau patenkina didėjančią tranzito ir kitų transporto 
paslaugų paklausą. Dėl savo geografinės padėties Lietuva yra tranzitinė šalis tarp Vakarų Europos 
ir NVS šalių. Prioritetinę reikšmę Europos transporto tinklų sistemoje turi:  Šiaurės – Pietų krypties 
koridorius (automobilių kelias „VIA BALTICA“ ir geležinkelio linija Talinas – Varšuva) ir Šiaurės 
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– Pietų krypties koridorius (Kijevas – Klaipėda, su atšaka Kaunas – Kaliningradas). Ne mažiau 
svarbus transporto koridorius Vakarų (Šiaurės) Europa – Rusija.  
Vykstant Lietuvos integravimo į Vakarų Europos transporto sistemos infrastruktūros tinklą, 
transporto sektorius Valstybinėje investicijų programoje yra išskirtas kaip prioritetinė vystymo 
sfera. 
Informacijos ir ryšių sistemos. Sudarant palankią aplinką turizmo verslui yra 
modernizuojamas esamas ryšių tinklas, todėl su kitais Europos ir pasaulio miestais galima susisiekti 
iš bet kurios Lietuvos vietos. 
Apgyvendinimo įmonių tinklas. Lietuvoje, kiekvienais metais viešbučių skaičius, pasak VTD, 
didėjo, taip pat didėjo ir viešbučių kambarių skaičius tenkantis kiekvienam Lietuvos gyventojui. 
Teisinės prielaidos 
Įstatymais ir normatyvinėmis dokumentų bazėmis turi būti paremta turizmo verslo plėtra, 
strategijos įgyvendinimas. 
Lietuvos turizmo įstatymas, turizmo sferą reglamentuoja bei apibrėžia, taip pat apibrėžia jų 
paslaugų teikimą ir sudaro prielaidas formuojant normatyvinę bazę. 
Šiuo metu rengiama LR Seimui Turizmo įstatymo nauja redakcija, kuri skatintų atvykstamąjį 
turizmą.  
Organizacinės prielaidos 
Organizacinė struktūra iš esmės jau yra susiformavusi. Valstybinių turizmo subjektų veiklą 
reguliuojančių institucijų lygis yra pagrindinė šiuo metu egzistuojanti problema. Kadangi 
tarpvalstybiniai santykiai ir valstybės atvirumo galimybės  susiję su turizmo verslu ir daugeliu ūkio 
sričių (transportas, ryšiai, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos ir pan.), turizmo sektorius įgyja 
tarpžinybinį pobūdį. Įvairių valstybinio valdymo bei savivaldos institucijų interesų derinimas 
charakterizuoja valdymą įvairių sričių ūkio subjektų.  Svarbus vaidmuo tenka šiuo metu 
veikiančioms visuomeninėms turizmo verslo subjektų organizacijoms, kurios atstovauja savo narių 
interesams, kaupia ir skleidžia informaciją apie teikiamas paslaugas. Šių organizacijų tikslai yra 
skatinti gerėti paslaugų kokybei, skatinti turizmo plėtrą, reklamuoti turizmo paslaugas bei Lietuvos 
vardą tarptautinėse rinkose. 
Apibendrinant galima teigti, jog kokybiškam turizmo šuoliui esamų palankių turizmo 
prielaidų Lietuvoje dar nepakanka, nes šių prielaidų praktinis įgyvendinimas susijęs ne tik su mūsų 
valstybės ir visuomenės požiūrio formavimu, bet ir didelėmis investicijomis. 
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Veiklos prioritetai 
Lietuvos regionas gali pasigirti miškingumu ir vandeningumu. Tankus miškų ir upių tinklas 
yra palankus vandens ir rekreaciniam turizmui. Upių slėniuose palankūs gamtiniai rekreaciniai 
veiksniai yra: 
 vandens turizmo galimybės, 
 galimybės poilsiauti, 
 jūros vanduo, 
 paplūdimiai,  
 mikroklimatas. 
Vaizdingos vietovės, kurios pasižymi gražiais kraštovaizdžio gamtiniais komponentais, yra 
tinkamos įvairioms rekreacijos rūšims bei vaizdingumu, sudaro apie 7,6 % Lietuvos ploto.  
Vaizdingas vietoves, turizmui, kaip foną naudoja, įvairūs viešojo kultūrinio turizmo objektai, 
siedami su vietos kultūra ir istorija.  
Gamtiniai ištekliai ir paveldo objektai yra ypač svarbūs siekiant pritraukti lankytojų srautus 
bei padidinti turizmo naudą ekonomikai. Tai skatina vystyti aktyvų poilsį, kurti etninio, kaimo 
turizmo, pažintinio turizmo ir ekoturizmo produktus, atitinkančius vietinę rinką.  
Vertingi istorijos ir kultūros paveldo objektai bei jų kompleksai – ilgos Lietuvos istorijos 
palikimas. Dabar Lietuvoje yra virš 10700 registruotų kultūros paveldo objektų. Įtakota Lietuvos 
senosios ir naujosios istorijos, didelė kultūros paveldo diferenciacija yra labai svarbi turizmo 
plėtrai. Lietuvos kultūrai svarbių vertybių suvestinė pateikta 9 lentelėje.  
9 lentelė. Kultūros vertybių suvestinė. Kultūrinio turizmo plėtros programa. Vilnius 
„Urbanistika“, 2014 
Paminklinių vertybių rūšys Vertybių 
kiekis, 
vnt. 
Vertybių 
kiekis, 
% 
Kultūros paminklų svarbiausieji 
kompleksai: 
267 22,7 
Urbanistikos 74 6,3 
Istorijos 24 2,0 
Archeologijos 12 1,0 
Profesionalios architektūros 34 2,9 
Liaudies architektūros (kaimų gyvenvietės) 40 3,4 
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Kraštovaizdžio architektūros (dvarų 
sodybos) 
75 6,4 
Dailės 8 0,7 
Pavieniai kultūros paminklai: 908 77,3 
Istorijos 42 3,6 
Archeologijos 650 55,3 
Architektūros 126 10,7 
Dailės 90 7,7 
Viso: 1175 100 
 
2014 metais atlikti tyrimai
9
 parodė pavienių turizmo objektų patrauklumo diferenciaciją bei jų 
naudojimo galimybių netolygų pasiskirstymą. Pagal kultūros vertybių istorinės informacijos mastą, 
kultūrinę vertę, vizualinę reiškmę bei jų visumos intensyvumą yra nustatomas miestų ir kaimų 
vietovių turistinio patrauklumo potencialas.  
Yra išskiriamos turistinių išteklių grupės, kurios pagal kultūros vertybių pobūdį, turistinį 
patrauklumą ir lankymo organizavimo būdą yra tokios: 
1. Pavieniai ekspoziciniai objektai,  kurių priskaičiuojama 345, iš kurių 86 priskiriami 
gausiai lankytinų ir 259 – lankytinų objektų grupei, šalies miestų ir užmiesčių teritorijose. 
Veiklos prioritetus tinkamai paskirsčius, apie 112 iš jų galėtų būti paruošti atvykstančiojo 
turizmo lankymui.  
2. Ekspozicinės vietovės, kurių užmiesčiuose priskaičiuojama apie 112, o tinkamai paruošus, 
beveik pusė iš jų būtų tinkama tarptautiniam turizmui. Dar trečdalis iš jų ekspozicinės 
vietovės, turinčios vaizdingą kraštovaizdį ir išsiskiriančios susikaupusia didelio 
patrauklumų kultūros vertybių visuma bei yra priskirtos gausiai lankytinų objektų grupei. 
Didžiausią turizmo potencialą, žinoma, turi pagrindiniai turizmo centrai, kurie tinkamai 
išdėstę veiklos prioritetus, sulaukia tiek vietinio, tiek atvykstančiojo turizmo dėmesio. Tokio 
turizmo centrai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, pajūrio kurortai, gydomieji kurortai. 
Įvairi geografinių kompleksų ir jų kraštovaizdžių įvairovė yra būdinga, palyginus, nedidelei 
Lietuvos teritorijai. Geografiniu aspektu čia išskiriama 22 kraštovaizdžio tipai, iš kurių 7 turi 
tarptautinę reikšmę, o net 27 % Lietuvos teritorijos, kaip nustatyta naujausių tyrimų, turi vaizdingus 
ir ypač vaizdingus peizažus. Tarp jų yra ir Kuršių nerija, kuri į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą 
buvo įrašyta, jau 2000 metais.  
                                                             
9
 Kultūrinio turizmo plėtros programa. Vilnius, „Urbanistika“, 2014. 
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Akivaizdu, jog turizmo veiklos prioritetai yra vykdyti veiklą netoli tarptautinės reikšmės 
kultūros paveldo objektų ar jų teritorijoje. Vilniaus, Klaipėdos ir Kauno, Kėdainių senamiesčiai, 
saugomi valstybės, kaip urbanistinio paveldo objektai, yra skirtingi architektūra. Į UNESCO 
pasaulio paveldo sąrašą, kuris yra platinamas visose JTO šalyse, yra įtrauktas ir Vilnius. 
Objektai, atitinkantys IUCN (pasaulio išsaugojimo sąjungos) normatyvus, sudaro ekotinklą, 
Lietuvoje – ypatingai saugomos teritorijos tinkančios rekreacijai: 
 Kultūrinis Kernavės rezervatas. 
 2 proc. šalies teritorijos užimantys 5 Nacionaliniai parkai. 
 0,4 proc. šalies teritorijos užimantys 4 gamtiniai rezervatai, didžiausias iš jų – Čepkelių 
gamtinis rezervatas. 
 Trakų istorinis-nacionalinis parkas. 
 5,8 proc. užimantys bendros teritorijos ploto – 30 regioninių parkų. 
 2,8 ploto užimantys – 300 draustinių. 
Ne tik vietiniam, bet ir atvykstamajam turizmui gali būti patrauklūs ne tik fiziniai kultūros 
paveldo ar gamtos ištekliai, bet ir Lietuvos kultūrinis intelektualinis potencialas. Lietovuje 
netrūksta  muziejų – Lietuvos buities muziejus Rumšiškėse, Jūrų muziejus Klaipėdoje, Gintaro 
muziejus Palangoje, M.K. Čiurlionio muziejus, „Velnių muziejus“ Kaune ir kiti yra jau dabar 
populiarūs tarp užsienio turistų, o iš viso tai sudaro 175 muziejus.  
Tiek vokalinė, tiek orkestrinė Lietuvos muzikinė kultūra yra garsi visoje Europoje. Didelis 
potencialas intelektualiniam turizmui vystytis yra Vilniaus ir Kauno muzikos festivaliai, T.Mano 
kultūriniai renginiai, Birštono džiazo festivaliai.  
„Baroko kelias“, „Vienuolynų kelias“, „Gintaro kelias“, „Kulinarinis paveldas“, „Hanzos 
kelias“ ir kiti  yra tarptautiniai kultūrinio turizmo projektai, kuriuose Lietuva dalyvauja. 
Galima išskirti palankiausias sąlygas turinčius regionus pagal planavimo požiūriu rekreacinių 
ir  kultūrinių išteklių koncentraciją – Vilniaus–Trakų regionas, pajūris, Žemaitija, ežerų regionas 
Rytų auktšumoje, Pietryčių regionai pasižymi dideliu miškingumu bei specialių turizmo rūšių 
vystymo galimybėmis. Geras pasiekiamumas nuo pagrindinių turizmo centrų, didžiųjų miestų, 
žemiausio našumo žemėse skatina plėsti alternatyvias veiklas, tokias kaip kaimo turzimas, aktyvus 
poilsis ir kitos kultūrinio-pažintinio turizmo veiklos. Greitai populiarėja ir turistiniai produktai, 
susiję su šaltojo sezono turizmu.  
Objektų, turinčių istorinį, gamtinį, kultūrinį, istorinį potencialą ir patrauklumą turistiniu 
požiūriu, Lietuvoje yra gausu. Tai suteikia galimybes plėtoti įvairių sričių turizmą, regionuose, 
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kuriuose kultūrinių objektų yra ypatinga gausa, o nenašiuose žemės ūkiui regionuose – ir kaimo 
turizmo, vandens turizmo ir kitus aktyvaus poilsio produktus. Dėl didelio turistinio potencialo, 
turizmas plėstis turi daug galimybių, o veiklos prioritetais gali būti ne tik tinkamos infrastruktūros 
turizmui kūrimas, bet ir esamų objektų restauravimas, pritaikymas prie turistų poreikių. Jau 
esamuose turizmo traukos objektuose, didžiausiu prioritetu išlieka informacijos sklaida bei 
užtikrinimas, jog lankytojai jaustųsi komfortiškai ir laukiami. Ypač svarbu naujiems turistiniams 
objektams (kaimo turizmo sodyboms) kurtis yra ypač svarbu, netoli kultūrinio paveldo arba 
rekreacinių objektų, nes tai padidina galimybes sukurti visą pramogų kompleksą su pažintinėmis ir 
aktyvaus poilsio formomis. Visa tai, sukuria didesnius šansus pritraukti ne tik vietinio turizmo 
lankytojų, bet ir atvyktančiojo iš užsienio, o tai ir yra viso turizmo prioritetas – sulaukti kuo 
daugiau lankytojų bei garsinti tam tikrų objektų vardą visame pasaulyje. 
 
2.3. Viešojo kultūrinio turizmo objektų efektyvumo didinimo kryptys 
 
Tarptautiniai santykiai, naujos partnerystės vystymas, įvaizdžio kūrimas konkurencinėje 
aplinkoje yra svarbus formuojant valstybės turizmo politiką.  
Tarptautinis bendradarbiavimas yra neatsiejama turizmo plėtros dalis, kadangi, tarptautinis 
turizmas yra viso turizmo varomoji jėga. Tiesiogiai su turizmu nesusijusių tarptautinių santykių 
raida, taip pat daro didelę įtaką tartautinio turizmo plėtrai. Susitarimai tarp valstybių ir tiesioginis 
bendravimas tarp žmonių – tarptautinis bendradarbiavimas įvairiuose lygmenyse.  
Didinant kultūrinio turizmo efektyvumą Lietuva yra pasirašiusi tarpvalstybinės ir 
tarpžinybinės tarptautinio bendradarbiavimo sutartis turizmo srityje, su tokiomis valstybėmis kaip: 
Baltarusija, Gruzija, Kazachstanas, Graikija, Italija, Kipras, Portugalija, Lenkija, Rusija, Islandija, 
Ispanija, Kroatija ir t.t. Šios šalys sutartimi apibrėžia tarptautinį bendradarbiavimą plėtojant 
tarptautinį turizmą, sudaromos prielaidos iškylančių problemų sprendimui bei tolimesniam 
bendradarbiavimui. Pagrindiniai tarptautiniai ryšiai yra vystomi, nes tai potencialios turizmo rinkos. 
Taip pat turizmui lankytojų pritraukti padeda Lietuvos Respublikos ir įvairių jos institucijų bei 
organizacijų dalyvavimas tarptautinių organizacijų veiklose.  
2002 m. Lietuva prisijungė prie Europos Kelionių Komisijos (ETC). Ši organizacija vykdo 
rinkotyrą, organizacijos šalių narių turizmo rinkose: Kanadoje, JAV, Lotynų Amerikoje, 
Australijoje, Japonijoje, Kinijoje bei aktyviai dirba su Europos Sąjungos institucijomis, 
susijusiomis su turizmo plėtra.  
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7 Lietuvos įstaigos ir įmonės yra Baltijos jūros šalių komisijos (BTC) narėmis. Jos gali 
dalyvauti verslo misijose, parodose, konferencijose, kurias rengia BTC.  
Lietuvos Valstybinis turizmo departamentas kviečiamas į įvairius Pasaulio turizmo 
organizacijos (WTO) renginius, taip pat teikia informaciją apie Lietuvą šios organizacijos 
leidiniams bei patys gauna įvairios literatūros, nors Lietuva  ir nėra WTO narė. 
Vyriausybė, norėdama garantuoti vienodas paslaugų teikimo sąlygas, steigimosi galimybes, 
suvienodina sąlygas ir garantuoja vienodą turistų teisių apsaugą ES vidaus rinkoje, perkeldama ES 
teisės aktus, reklamentuojančius turizmo sektorių į Lietuvos teisę.  
Lietuvos Respublikos įstatymai ir institucinė sistema sudaro sąlygas visiškai įgyvendinti 
Tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimo 86/664/EEC, steigiančio konsultavimo ir 
bendradarbiavimo procedūrą, turizmo srityje reikalavimus.  
Vis dėlto tai daugiausiai tik išoriniai veiksniai, įtakojantys turizmo plėtrą.   
Daug metų Europos regionas, užimantis maždaug pusę pasaulio rinkos yra tartautinio 
atvykstamojo turizmo lyderis, nors prognozuojama, kad 2020 m. ši dalis sumažės 
(Rondomanskaitė, 2014).  
Pramonės ekonominis poveikis dažnai yra paslėptas, sunkiai kiekybiškai apibrėžiamas ir 
apskaičiuojamas, nepaisant didelės turizmo reikšmės, dėl jo įvairiapusiškumo bei fragmentiškumo, 
nes jame integruojami ne vien ekonominiai, bet ir kiti aspektai.  
Turizmo sudedamosios dalys dažnai tarnauja ne vien turizmo tikslams, dėl to turizmą kaip 
ūkio sistemą tyrinėti yra sunku. Kaip pavyzdį galime minėti paslaugas  ne vien turistams, bet ir 
vietiniams gyventojams teikiantys restoranai, viešbučiai ir bankai. Turizmo pramonę savo 
disertacijoje išnagrinėjo A.R. Ligeikienė (2003, I. 17-26). Kaip pagrindinius tyrimo aspektus, ji nu 
rodo:  
1. šakinę turizmo pramonės struktūrą, kurią sudaro viešbučiai, keleivinis transportas, turizmo 
firmos, bankai, įmonės, besispecializuojančios turistinių reikmenų prekyboje ir gamyboje; 
2. turizmo rinkas apimties atžvilgiu, t.y., maitinimo, buitinio aptarnavimo, komunalinio ūkio, 
ryšių įmonės, reklamos agentūros, kultūrinės įstaigos, teikiančios paslaugas ir vietos 
gyventojams, dėl ko apsunkina jų veiklos efektyvumo nustatymą; 
3. turizmo sektorių tinklo atžvilgiu – žemės ūkio, maisto pramonės ir kt. pramonės šakų 
įmonės teikiančios turistinės reikšmės prekes ir paslaugas (įvairios organizacijos, statančios 
ir modernizuojančios turistinius objektus; gaminančios įrangą viešbučiams ir restoranams, 
mokymo įstaigos, ruošiančios turizmo specialistus). 
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Tokiu būdu galima išskirti turizmo pramonės tipus: „grynąją“ (turizmo agentūros, turizmo 
plėtros institucijos, turistų apgyvendinimo įstaigos), papildomąją turizmo pramonę (suvenyrų 
gamyba, gidai, žurnalai ir t.t.), bei paremiančią turizmo pramonę (sporto prekės, foto prekės, vaistai 
ir kt.). Pagrindinės ir papildomosios turizmo pramonės santykis turėtų būti 1/3:2/3, pasak 
mokslinėje literatūroje įsigalėjusios nuostatos. ( Spiriajevas, 2007, I. 67). 
Varomosios jėgos, kurios padeda/padės turizmui plėstis: 
Pirma, rinkodaros, informacinių šaltinių panaudojimas, padedantis kitų šalių 
gyventojams „atrasti“ Lietuvą. 
Antra, turizmo infrastruktūrą sudarančių elementų gerinimas, užtikrins galimybę 
suteikti lankytojams kokybiškas paslaugas, kurios tenkins turistų poreikius. 
Trečia, turizmo įmonių integracija į tarptautines organizacijas, kurios padės pritraukti 
kitų valstybių gyventojus.  
Suformuoti Lietuvos turizmo plėtros prioritetai 2002-2020 metais iš esmės atitinka ir Europos 
Komisijos nuostatas, kuriomis didelis dėmesys skiriamas turizmui ir jo kokybei.  
Atsižvelgdama į būsimas turizmo varomąsias jėgas Europoje bei ES parengtą turizmo 
politiką, Lietuvos turizmo sektoriaus PEST ir SSGG (SWOT) analizes, suformulavau Lietuvos 
turizmo plėtros viziją, strateginius planus ir plėtros kryptis:  
 Svarbiausi prioritetai teikiami: 
1. Vietinio turizmo plėtrai 
2. Atvykstamojo turizmo plėtrai. 
Įvertinus konkurencinius pranašumus ir atsižvelgiant į Lietuvos specifinius turizmo objektus 
bei jų specializaciją, taip pat intergraciją į ES turizmo rinką, išryškėja plėtros rūšys: 
1. Kultūrinio-pažintinio turizmo plėtra. 
2. Ekologinio ir kaimo turizmo plėtra. 
3. Kurortinio turizmo plėtra. 
4. Verslo turizmo plėtra. 
5. Vandens turizmo plėtra. 
Turizmo efektyvumo ir plėtros strategijoje didelę reikšmę turi valstybė bei jos požiūris į 
turizmą. Todėl labai svarbu suprasti jos misiją.  
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Valstybės misija – sukuriant palankias teisines, investicines sąlygas visiems turizmo verslo 
dalyviams įgyvendinti racionalią turizmo politiką. Kurti patrauklius turizmo produktus 
tarptautinėms ir vidaus rinkoms, užtikrinant Lietuvos turistinio potencialo išnaudojimą.  
Bendras strateginis tikslas: 
Kurti šuolaikinę, visus reikalavimus atitinaknčią turizmo infrastruktūrą, kuri leistų patekti bei 
konkuruoti pasaulinėje turizmo rinkoje. Plėtoti apgyvendinimo srities pajėgumus, pramogų ir 
užimtumo įvairovę, nepamirštant užtikrinti kokybės. Sukurti Lietuvos įvaizdžio formavimo sistemą, 
dėl kurios padidėtų Lietuvos žinomumas pasaulio turizmo rinkose. Racionaliai naudoti turizmo 
objektus Lietuvoje, juos saugoti, populiarinanti bei tinkamai paskirčius lėšas atnaujinti.  
Uždaviniai: 
 formuoti teigiamą Lietuvos įvaizdį tarptautinėje turizmo rinkoje. 
 siekiant įgyvendinti numatytus strateginius tikslus ir prioritetus, formuoti turizmo sektoriaus 
plėtros politiką ir jos įgyvendinimo priemones. 
 mažinti neigiamus turizmo plėtros poveikius, gerinti institucinį bendradarbiavimą. 
 priimant ir panaudojant ES fondus turizmui plėtoti, suformuoti administracinius gebėjimus 
valstybės savivaldos lygmenyse. 
 sukurti viešąją infrastruktūrą turizmo efektyvumo didinimui. 
 
10 lentelė. Galimi strategijos įgyvendinimo veiksmai ir priemonės. Parengta pagal VšĮ 
Lietuvos regioninių tyrimų instituto „Turizmo plėtra iki 2015 m. strategija“. 
 
Eil.
nr. 
Strateginio 
tikslo 
įgyvendinimo 
veiksmai 
Strateginio tikslo įgyvendinimo 
veiksmo priemonės 
Įgyvendi-
nimo 
periodas 
Atsakinga 
institucija 
 
1 2 3 4 5 6  
 STRATEGINIS TIKSLAS TPST-1 
1. Šalies 
rekreacijos ir 
turizmo 
administravimo 
stiprinimas 
1.Savarankiškos Lietuvos 
Respublikos Turizmo 
ministerijos įsteigimo 
tikslingumo studijos parengimas 
 
2.Rekreacijos ir turizmo 
pakomitečio įsteigimas LR 
Seime 
+ 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 LR Ūkio 
ministerija 
 
 
 
 
 
LR Seimas 
 
 
2 Efektyvios 
turizmą 
skatinančios 
1. Lietuvos kurortų ir 
rekreacinių teritorijų įstatymas  
 
+ 
 
 
 
 
 
LR Sveikatos m-
ja VTD, LR 
Aplinkos m-ja 
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teisinės aplinkos 
sukūrimas 
2. Lietuvos įstojimas į „Žalios 
kortos“ sistemą. 
 
3. Lengvatų ir kompensacijų 
turizmo paslaugų teikėjams 
teisės aktai 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
VTD, LR 
Aplinkos m-ja,LR 
Seimas 
3 Kompleksinių 
programų 
rengimas 
1. LR Nacionalinė turizmo 
plėtros programa (atnaujinimas 
įvertinant įgyvendinimą kas 4 
metai) 
 
2. Regionų turizmo plėtros 
programa (atnaujinant įvertinant 
įgyvendinimą kas 4 metai) 
 
3. Savivaldybių turizmo plėtros 
programos (įvertinant 
įgyvendinimą kas 4 metai ) 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
VTD 
 
 
 
VTD, Regioniniai 
mokslo centrai, 
apskričių 
administracijos 
 
Savivaldybių 
administracijos, 
regioniniai 
mokslo centrai 
 
4. Efektyviai 
išnaudoti šalies 
integracijos į ES 
privalumus 
1. Iki 2014 metų gautos paramos 
ir investicijų panaudojimo 
efektyvumo tyrimai 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 VTD, 
Ekonominių 
tyrimų centras, 
ekspertų prie LR 
Ūkio ministerijos 
grupė 
 
 
 
 
 
 
 
5 Išplėsti turizmo 
ir rekreacijos 
specialistų 
rengimą 
Lietuvos 
universitetuose 
ir kolegijose. 
1. Atlikti turizmo ir rekreacijos 
specialistų poreikio tyrimus 
 
2. Tobulinti  turizmo ir 
rekreacijos verslo paslaugų 
specialistų (įvairių grandžių) 
rengimo sistemą profesinėse, 
aukštesniosiose mokyklose, 
kolegijose ir universitetuose.  
 
3. Parengti mokymo ir 
kvalifikacijos kėlimo kursus 
apskričių, savivaldybių, 
mokymo įstaigų specialistams ir 
turizmo paslaugų teikėjams. 
 
4. Skatinti rengti ir leisti 
monografijas, vadovėlius, 
mokymo priemones turizmo ir 
rekreacijos problematika 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
VTD,LR 
Švietimo m-ja 
 
 
 
 
 
 
VTD, Švietimo 
m-ja, Mokslo 
institucijos 
 
VTD, Švietimo 
m-ja, Mokslo 
institucijos 
 
 
VTD, LR 
Švietimo m-ja, 
Mokslo ir studijų 
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 fondas, LR 
Švietimo m-ja 
 STRATEGINIS TIKSLAS TPST-2 
1. Išplėsti 
apgyvendinimo 
(svetingumo) 
sektoriaus 
pajėgumus 
1.Kempingų tinklo plėtra 
 
 
 
2. Ekonominės klasės viešbučių 
tinklo plėtros skatinimas 
+ 
 
 
 
+ 
 
 VTD, privatus 
kapitalas 
 
 
VTD, privatus 
kapitalas 
 
2. Išplėsti pramogų 
sektorių 
rekreacinėse 
gyvenvietėse ir 
vietovėse 
1.Vandens parkų įrengimas 
Palangoje ir Kaune 
 
2. Golfo aikštynų įrengimas 
Vakarų Lietuvos ir Vilniaus- 
Kauno regionuose 
 
 
 
3. Mažųjų prieplaukų tinklo 
plėtra Kuršių mariose 
 
4. Dviračių takų sistemų plėtra 
didžiuosiuose miestuose 
 
5. Laisvalaikio ir pramogų 
centrų savivaldybių teritorijose 
investicinių projektų parengimas 
ir investitorių paieška 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
VTD, privačios 
investicijos, ES 
struktūriniai 
fondai 
 
VTD, privačios 
investicijos, ES 
struktūriniai 
fondai 
Klaipėdos 
apskrities 
administracija 
 
Savivaldybių 
administracija, 
regioniniai ir 
nacionaliniai 
parkai, PHARE 
lėšos 
 
 
 
3 Plėtoti turizmo 
paslaugų 
įvairovę 
rekreacinėse, 
kurortinėse 
vietovėse bei 
turizmo 
centruose 
1. Konferencijų turizmo centrų 
įkūrimas pagrindiniuose 
Lietuvos kurortuose 
(investiciniai projektai) 
 
2. Sanatorinio turizmo 
atgaivinimas Palangos, 
Druskininkų, Birštono, Likėnų ir 
kt.vietovėse (investiciniai 
projektai) 
 
3. Gydomųjų-reabilitacinių, 
sportinių-pramoginių, 
rekreacinių-turistinių, 
etnokultūrinių ir vaikų 
laisvalaikio užimtumo centrų 
kurortuose plėtros programos, 
investicinių projektų 
parengimas. 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
VTD, privačios 
institucijos, ES 
struktūriniai 
fondai 
 
 
 
VTD , LR 
Sveikatos m-ja, 
privatus 
kapitalas 
 
VTD, LR 
sveikatos, Ūkio, 
Aplinkosaugos 
ministerijos, 
Savivaldybių 
administracijos, 
privačios 
investicijos, ES 
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4. Plataus spektro pramogų 
industrijos su šiuolaikine 
paslaugų infrastruktūra plėtros 
programos (investiciniai 
projektai). 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
struktūriniai 
fondai 
VTD, Privačios 
investicijos, ES 
struktūriniai 
fondai 
 STRATEGINIS TIKSLAS TPST-3 
1 Išplėsti Lietuvos 
jūrinio ir vidaus 
vandens turizmo 
infrastruktūrą  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Išplėsti 
sausumos kelių 
ir geležinkelio 
tinklą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Fizinės 
infrastruktūros 
plėtra  
 
 
 
 
 
 
 
4. Kultūrinių, 
gamtinių 
objektų apsauga  
1. Suprojektuoti ir įrengti jūrinių 
jachtų uostus (Šventojoje ir 
Klaipėdoje) (investiciniai 
projektai) 
 
2. Padidinti keleivių iš 
Skandinavijos šalių jūriniais 
keltais maršrutų skaičių 
 
 
3. Įrengti Nemuno vandens 
turizmo kelią. 
 
 
 
4. Europinės vėžės pločio 
geležinkelio linijos pratęsimo 
nuo Lietuvos/Lenkijos sienos iki 
Kauno, per Baltijos šalių 
teritorijas (Latvija, Estija)  
projektų parengimas ir 
vykdymas.  
 
5. Šiaurės –Pietų koridoriaus 
plėtotė projektų „Via Baltica“  ir 
„Rail Baltica“ įgyvendinimas 
(iki 2018 m). 
 
 
6. Įrengti pėsčiųjų, dviračių 
takus nacionaliniuose, 
regioniniuose parkuose. 
(investiciniai projektai) 
 
7. Nuorodų, kelio ženklų 
parengimas, parkų ir kultūrinių, 
gamtinių ir kt. turistinių objektų 
nuorodos bei pasiekiamumas. 
 
8. Vertingų ir nykstančių 
gamtinių ir kultūrinių, istorinių 
objektų apsauga (Kuršių nerijos 
 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
Klaipėdos ir 
Palangos miestų 
savivaldybės, 
LR Valstybinė 
uosto direkcija 
 
 
 
 
 
VTD, VĮ vidaus 
vandens kelių 
direkcija, 
savivaldybės 
 
Susisiekimo 
ministerija, ES 
struktūriniai 
fondai, privatus 
kapitalas. 
 
 
 
Susisiekimo 
ministerija, ES 
struktūriniai 
fondai, privatus 
kapitalas. 
 
Savivaldybės, 
regioninių, 
nacionalinių 
parkų 
administracijos, 
VTD.  
 
 
 
 
VTD, Kultūros 
ministerija, 
Aplinkos 
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 kopos apsauga ir pan.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
apsaugos m-ja. 
 
2 Formuoti 
Lietuvos kaip 
patrauklios 
turizmo šalies 
įvaizdį 
1. Parengti šalies tarptautinio 
turizmo įvaizdžio formavimo 
strategiją ir ją realizuoti. 
 
2. Steigti Lietuvos ar Baltijos 
šalių turizmo informacijos 
centrus Vokietijoje, Lenkijoje, 
Suomijoje, Rusijoje bei 
Japonijoje.  
 
3. Dalyvavimas tarptautinėse ir 
regioninėse turizmo mugėse.  
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
VTD Užsienio 
reikalų 
ministerija 
 
 
Užsienio reikalų 
ministerija,VTD 
 
 
 
VTD, turizmo 
verslo 
organizacijos, 
turizmo 
informaciniai 
centrai 
 
3 Sukurti ir 
palaikyti 
nacionalinę 
turizmo 
informacinę 
sistemą 
1. Įsteigti turizmo informacijos 
centrus visose savivaldybėse, 
sujungiant juos į vieningą 
sistemą (nacionalinės turizmo 
informacinės sistemos įdiegimo 
pagalba). 
 
 
2. Pilnai suformuoti turizmo 
informacijos kelio ženklų ir 
informacinių aikštelių sistemą 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
VTD, apskričių 
administracijos, 
savivaldybių 
administracijos, 
Turizmo 
informaciniai 
centrai 
 
VTD, apskričių 
ir savivaldybių 
administracijos 
 
4. Vystyti turizmo 
administravimo 
gebėjimus  
1. Dalyvavimas Pasaulio turizmo 
organizacijos, Europos turizmo 
komisijos, Baltijos turizmo 
komisijos darbe. 
 
2. Dalyvavimas tarptautiniuose 
turizmo plėtros projektuose: 
 Nemunas  
 Kulinarinis paveldas  
 Vienuolynų kelias 
 Kuršių kelias  
 Gintaro kelias 
 Baroko kelias 
 Via Baltica  
 Via Hanza 
 Euro Velo 
 Kt. 
+ 
 
 
 
 
 
 
+ 
+ 
 
 
 
 
 
 
+ 
VTD, apskričių 
turizmo tarybos 
 
 
 
 
 
VTD, apskričių 
ir savivaldybių 
administracijos 
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 STRATEGINIS TIKSLAS TPST-4 
1 Užtikrinti 
transregioninių 
turizmo srautų 
judėjimą šalies 
teritorijoje 
1. Parengti projektą ir realizuoti 
europinių vėžių geležinkelio 
linijas „Via-Baltica“ ir Klaipėda-
Vilnius – Minskas . 
 
2. Užtikrinti ES reikalavimų 
vykdymą netrikdomai praleidžiant 
turistus tarp Šengeno zonos narių. 
 
3. Įrengti 2-3 Nemuno upės 
perkėlas į RF, Kaliningrado sritis.  
+ 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
+ 
LR Susisiekimo 
m-ja, VTD, ES 
struktūriniai 
fondai, privatus 
kapitalas. 
 
Užsienio reikalų 
m-ja , VTD 
 
 
 
Užsienio reikalų 
m-ja, VTD, LR 
susisiekimo m-
ja 
 
2 Sudominti 
Lietuvos 
turizmo 
produktu 
tranzitu 
keliaujančius 
turistus, 
inicijuoti naujų 
tarptautinių 
turizmo kelių 
idėjas 
1. Parengti Rytų-Vakarų auto 
turistinio kelio infrastruktūros 
projektą ir jį įgyvendinti. 
 
2. Parengti Via Hanzos kelio 
infrastruktūros projektą ir jį 
įgyvendinti. 
 
3. Parengti Gintaro kelio projektą 
ir jo fragmentų investicinius 
projektus. 
 
4. Parengti Lietuvos Valdovų 
kelio projektą ir investicinius pilių 
renovacijos projektus. 
 
5. Užbaigti Kuršių kelio 
formavimą (investiciniai 
projektai). 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 VTD 
 
 
 
 
VTD  
 
 
 
VTD, Kultūros 
m-ja 
 
 
 
VTD, Kultūros 
m-ja 
 
 
 
VTD, Klaipėdos 
apskrities 
administracija 
 
3.. Pagerinti 
turizmo 
sektoriaus 
statistinę 
apskaitą 
1. Lietuvos nacionalinių 
rekreacinių išteklių banko 
sudarymas (registras). 
 
2. Vykdyti reprezentatyvius 
atvykstamojo ir vietinio turizmo 
tyrimus. 
 
3. Įdiegti turizmo įvertinimo 
apskaitos sistemą (tourism satelite 
account), suderinant su PTO 
rekomendacijomis. 
+ 
 
 
 
 
+ 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
+ 
VTD 
 
 
 
VTD, švietimo 
institucijos 
 
 
VTD, LR 
Statistikos 
departamentas 
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4.. Vykdyti 
teritorinio 
planavimo ir 
mokslinio 
tyrimo darbus 
1. Lietuvos Baltijos jūros Kranto 
zonos tyrimai. 
 
2. Krašto kultūrinio savitumo ir 
identiteto tyrimai.  
 
 
 
3. Lietuvos nacionalinių ir 
rekreacinių parkų turizmo ir 
rekreacijos plėtros planavimas.  
 
 
+ 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
VTD, 
Regioniniai 
mokslo centrai; 
 
VTD, 
Regioniniai 
mokslo centrai;  
 
VTD, LR 
Aplinkos m-ja; 
regioninių ir 
nacionalinių 
parkų 
administracija, 
regioniniai 
mokslo centrai 
 
 
Galime daryti išvadas, jog turizmo efektyvumas priklauso ne tik nuo vadybos valdymo formos, 
tam turi daug įtakos ir kiti veiksniai, ypač politiniai. Turizmas yra visos šalies reikalas, todėl jis 
efektyvesniu gali tapti tik su vyriausybės pagalba. Žinoma, mažesnių turistinių objektų (kaip kaimo 
turizmo sodybos) priklauso ne tik nuo teisinių lengvatų, kurias suteikia šalies vyriausybė, bet ir nuo 
stambesnių kultūrinių turizmo objektų bei nuo sugebėjimo išnaudoti ir pasisavinti ES paramą 
projektų portfelio pagalba.  
 
2.4. Projektų portfolio sudarymo ypatumai viešojo kultūrinio turizmo 
objektuose 
 
Įstatymais, kurie reglamentuoja prioritetą kultūros paveldo ir achitektūros bei kultūros 
paminklų nustatytų objektų sąrašą, tyrimus ir sutvarkymą, turėjo būti išspręsta didžiausia problema 
- dvarų paveldo ateitis Lietuvoje. Ji kol kas nėra labai aiški. Vadovų nuomone, juos dabar gelbėja 
tik ES struktūriniai paramos fondai. Tačiau čia taip pat kertasi valstybės ar savivaldybės 
deklraruojami, tariami prioritetai, kaip matysime vėliau, dvarų projektai neretai pralaimi verslo 
prasme pelningesniems projektams.  
Įvertinant tai, jog kultūrinio identiteto ieško atvykstantys turistai būtent kultūros pavelde, 
reikia ypač didelį dėmesį skirti į jo reprezentatyvų pristatymą. Vykstant mišriems kultūriniams – 
pramoginiams renginiams arba siauresnio pobūdžio teminiams, kurie yra susiję su tam tikro objekto 
istorija arba pristatymu, naūralu, kad nekilnojamų kultūros vertybių lankymas būna populiaresnis 
būtent tada.  
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11 lentelė.  Dvarų rekreacinis patrauklumas. Šaltinis: Mokslinis darbas „Kultūrinio 
turizmo plėtra: dvarų, įtrauktų į Lietuvos tūkstantmečio programą, atvejis“, (2010) 
Dvarai 
 Oginskių dvaras Rokiškio dvaras Paežerių dvaras Hugo Šojaus 
dvaras 
Parkas Vienas gražiausių 
ir didžiausių 
parkų Lietuvoje 
16 ha parkas su 
tvenkiniu 
Mišraus tipo 
parkas su 
tvenkinių sistema 
ir liepų alėjomis 
Neišlikęs 
Vandens telkiniai Dekoratyviniai 
tvenkiniai 
Tvenkiniai su 
įvairių žuvų 
ištekliais, gali 
būti naudojama 
kuriant 
rekreacinės 
žvejybos 
produktus 
Tvenkiniuose 
gausu žuvų 
išteklių, gali būti 
naudojami 
rekreacinei 
žvejybai 
Nemuno, Kuršių 
marių ir Pajūrio 
regiono 
kultūrinio, 
pažintinio 
(ekologinio) ir 
aktyvaus poilsio 
nacionalinio 
turizmo 
maršrutas 
Miškas Miškai tinkami 
įvairioms poilsio 
formoms vystyti 
Gausus žvėrių, 
tinkamas miškas 
organizuoti 
pramoginėms ir 
profesionalioms 
medžioklėms 
Miškai tinkami 
įvairioms poilsio 
formoms 
Miškai tinkami 
įvairioms poilsio 
formoms 
Tarša Mažai 
urbanizuota 
aplinka 
Švari ir mažai 
urbanizuota 
aplinka 
Švari, mažai 
urbanizuota 
aplinka 
Švari, mažai 
urbanizuota 
aplinka 
 
Dvarų kompleksai užima nemažą teritoriją, todėl ją prižiūrėti bei sutvarkyti reikalauja didelių 
investicijų. Dvarų kompleksų veikla neįsivaizduojama be projektų portfelio vadybos formos, kuri 
padeda optimizuoti veiklą bei padaryti ją efektyvią, taip pat pritraukti investuotojus. Norėdama 
apžvelgti projektų portfelio sudarymo ypatumus viešojo kultūrinio turizmo objektuose, konkrečiai – 
dvaruose, pristatysiu Paežerių dvaro rūmų komplekso veiklą bei projektus, kuriuos padeda 
įgyvendinti projektų portfelio valdymas. 
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Paežerių dvaro sodyba yra kultūros paveldo objektas, įrašytas į Lietuvos Respublikos 
nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (registro kodas G252K, įrašymo data – 2002 m. kovo 20 
d.)  
Paežerių dvaro ansamblis pripažįstamas kaip turintis istorinę, architektūrinę, urbanistinę ir 
kraštovaizdinę vertę kultūros paveldo vertybė. Dvaro ansamblis vertinamas kaip vienas raiškiausių 
perėjimo iš baroko į klasicizmą laikotarpio sodybinių ansamblių Lietuvoje.  Pastatų architektūra 
atspindi dvaro sodybos daugiau kaip 100 metų vystymosi raidą. Ansambliui charakteringa 
ankstyvojo klasicizmo, romantizmo ir istorizmo formų darna. 
Istorikų teigimu, Paežerių dvaro rūmų ansamblis pradėtas statyti 1795 m. Jo autorius – 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės kapitonas, architektas Martynas Knakfusas, kuris 
taip pat sukūrė Bžostovskių bei Tyzenhausų rūmus, projektavo Verkių dvaro kompleksą. Paežerių 
ansamblio rūmuose baroko architektūrinės formos yra saikingos, o dominuojantis rūmuose 
klasicizmas reiškiasi ne pastato visumos charakteriu, o atskirais kompozicijos fragmentais. Kuriant 
rūmus, ypač rūpintasi jų funkcija, patogumu, tuo pačiu neužmirštant ir puošnumo. 
Paežerių dvaro sodybos komplekse dvaro rūmai sudaro kompozicinį centrą, apsuptą parko 
želdiniais, dviem vejom su gėlynais, įvairių medžių alėjomis. Aiškiai sukomponuota tiesi ansamblio 
kompozicinė ašis, apie kurią grupuojami svarbesni pagalbiniai, gyvenamieji pastatai ir kiti sodybos 
įrenginiai bei natūralios gamtinės aplinkos komponentai (vanduo, miškas). Prieš rūmus yra ovalinė, 
apvažiuojama veja, kurios dešinėje stovi oficinos pastatas, su nedideliu dvikoloniu prieangiu fasado 
centre. Prieš oficiną anksčiau stovėjo gėlių oranžerija, įjungianti parko masyvą. Pietinėje pusėje – 
aukšti, gražaus ažūro vietinio kalvio kalti geležiniai vartai, kurie, deja, nėra išlikę. Nuo jų maždaug 
tris šimtus metrų tęsiasi kaštonų alėja. Nuo rūmų į šiaurės pusę kompozicinė ašis pratęsiama ežero 
link, kur pro parko medžius atsiveria siaura, bet tolima perspektyva, o ežeras beveik priartinamas 
prie rūmų pašonėje esančios pusapskritimio formos terasinės vejos. Nuo šio kompozicinio centro 
vakarų link, aukštaūgių želdinių atskirtas išsidėstė ūkinis sektorius, gausiais trobesiais apstatytas 
apie erdvų stačiakampį kiemą. 
Jo tūriniu akcentu iškilo būdingas to meto dvarų sodyboms spirito varyklos pastatas. Ūkio 
sektoriaus trobesiai yra iš plytų bei akmens mūro. Pastatyti XIX a. pabaigoje, bet ne visi išlikę iki 
šių dienų. Savo architektūrinėse formose jie turi daug romantinės eklektikos bruožų (gotikos, 
liaudiškos mūrinės architektūros tradicijų ir pan.) būdingų to laikotarpio statyboms.  
Į rytus nuo rūmų plyti 12 ha ploto parkas ir sodas, apsuptas tankiomis alėjomis, apsodintomis 
liepomis, topoliais, klevais ir kitais medžiais. Parke auga įvairių rūšių medžiai, telkšo trys iškasti 
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tvenkiniai. Istorikų duomenimis, vieno jų saloje buvo mūrinis vynuogyno pastatas, prie kito buvo 
įdomių formų mūrinė oranžerija.  
Paežerių architektūros ansamblį sudaro dvaro rūmai, oficina, belvederio bokštas, parkas, 
karvidė, sandėlis, spirito varykla, arklidė, magazinas, kiaulidės, ledainė.  
Šiuo metu dvaro pastatuose įsikūrę Vilkaviškio krašto muziejus ir Vilkaviškio rajono 
Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras.  
Kultūros centro veikla vykdoma pagrindiniame dvaro pastate – centriniuose rūmuose.  
Kultūros centro misija pasak veiklos strategijos plano 2015 metams: aktualizuoti, puoselėti 
bei propaguoti istorinį, etnografinį, kultūrinį paveldą, sudaryti sąlygas meno sklaidai, tenkinti 
sociokultūrinius bendruomenės poreikius, vykdyti kultūros marketingo veiklą, skatinačią kultūrinį 
turizmą Vilkaviškio rajone. 
Kultūros centro veiklos tikslai: 
 Rūpintis kultūros paveldo išsaugojimu ir sklaida Vilkaviškio rajone; 
 Aktualizuoti, puoselėti ir propaguoti Vilkaviškio krašto istorines, etnines, kultūrines 
tradicijas; 
 Sudaryti sąlygas bendruomenei realizuoti socialinius, kultūrinius švietėjiškus poreikius; 
 Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai; 
 Skatinti kultūrinį turizmą Vilkaviškio rajone, kultūrinių institucijų bendradarbiavimą ir 
partnerystę; 
 Organizuoti ir vykdyti Paežerių dvaro sodyboje muziejinę veiklą, eksponuoti muziejines 
kultūros vertybes, rengti ekspozicijas ir parodas. 
 
Kultūros centro uždaviniai: 
 Saugoti ir puoselėti Vilkaviškio krašto kultūrinį paveldą, panaudojant ir pritaikant jį 
kultūros ir visuomenės reikmėms; 
 Rengti ir įgyvendinti kultūros ir meno projektus, pristatančius kultūrinį identitetą; 
 Įgyvendinti edukacines, pažintines programas, organizuoti renginius, pristatančius etninį 
savitumą, istorinį, kultūrinį paveldą, svarbiausius valstybės istorijos, kultūros bei meno 
įvykius, žymius krašto žmones, jų veiklą bei kūrybą;  
 Vykdyti kultūros rinkodaros bei marketingo veiklą, formuojančią Vilkaviškio krašto 
kultūros įvaizdį bei aktyvinančią kultūrinį turizmą;  
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 Bendradarbiauti su šalies, Vilkaviškio krašto kultūros ir meno, mokslo ir  švietimo, turizmo 
bei kitomis institucijomis, įgyvendinant bendras iniciatyvas; 
 Dalyvauti Vilkaviškio rajono ir tarptautinėse programose, projektuose, renginiuose; 
 Organizuoti ir vykdyti Paežerių dvaro sodyboje muziejinę veiklą, eksponuoti muziejines 
kultūros vertybes, rengti ekspozicijas ir parodas; 
 Rengti ir įgyvendinti mokslines, edukacines programas, kultūrinius renginius, 
bendradarbiauti su atitinkamą veiklą vykdančiomis Lietuvos ir užsienio šalių įstaigomis ir 
organizacijomis; 
 Organizuoti meno, neformaliojo ugdymo, pramogines programas, edukacinius ir kitus 
renginius; 
 Kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas.  
Visus šiuos Kultūros centro tikslus įgyvendinti padeda projektų portfelio valdymas. Tai 
matysime ir 12 lentelėje.  
12 lentelė. 2014-tųjų metų veiklos plano priemonių įgyvendinimui skirtas finansavimas. 
Šaltinis: pagal 2014 m. Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro veiklos planą 
Priemo
nės 
kodas 
Priemonė
s 
pavadini
mas 
Veiksmo 
pavadinimas 
Proceso ir indėlio 
vertinimo kriterijų 
Atsakin
gi 
vykdyto
jai 
Įvykdymo 
terminas 
(ketvirčiai
s) 
Skirti 
asign
avima
i 
(Eur) 
Pavadinimas Reikšm
ė 
 
3. Kultūros plėtros programa 
P-2-1-
1-3 
Vilkavišk
io rajono 
Suvalkijo
s 
(Sūduvos
) kultūros 
centro 
veiklos 
užtikrintu
mas 
Kultūrinių 
renginių 
organizavimas 
Renginių 
skaičius/lankyto
jų skaičius 
12/1100
0 
Vilkaviš
kio 
rajono 
Suvalkij
os 
(Sūduvo
s) 
kultūros 
centras 
I-IV 7520 
Profesionalaus 
meno sklaida 
Lankytojų 
skaičius 
11000 I-IV 
Projektų 
rengimas ir 
įgyvendinimas 
Projektų 
skaičius 
2 I-IV 
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Kaip matome 12 lentelėje, iš viso buvo surengta 12 kultūrinių renginių, iš viso 7 projektai, 
kurie iš surinko daugiatūkstantinį lankytojų skaičių. Taip pat projektų portfelio vadybos formos 
dėka buvo gautas finansavimas.  
Projektų portfelio vadybos forma, taip pat užtikrina darbų pasiskirtymą ir sklandų 
administracijos darbą bei terminuotą darbų atlikimą.  
Didžiausi Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro projektai 2015 m.: 
 Kamerinės muzikos festivalis „Paežerių dvaro festivalis“ 
 „Paežerių dvaro rūmų restauravimas ir pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms II etapas“ 
 Dvarų senovinės muzikos festivalis „Viva la muzica“. 
Visi šie projektai, buvo vykdomi pagal standartines projektų portfelio valdymo struktūras. 
Visi jie turi terminus bei paskirtą atsakingą už projekto valdymą asmenį.  
Dar 2006 m. Vaitiekūnienė, sakė, jog  dvarų likimas yra visiškai neaiškus, dėl daugybės 
įstatymų ir jų nesuderinamumo ir prieštaravimo, nepakankamos paveldo ir turizmo veiklos 
koordinavimo, įskaitant informacijos turistinėms rinkoms, tačiau dabar galime matyti, kad projektų 
portfelio valdymas padeda lengviau plėtoti kultūrinį turizmą. 
 
 
 
 
 
 
P-2-1-
1-5 
Vilkavišk
io rajono 
kultūros 
ir 
jaunimo 
projektų 
finansavi
mas 
Kultūros 
projektų 
rengimas ir 
organizavimas 
Projektų 
skaičius / 
Lankytojų 
skaičius 
5/5000  I-IV 1590 
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3. PROJEKTŲ  PORTFELIO  GALIMYBIŲ  PANAUDOJIMO,  
ĮGYVENDINANT VIEŠOJO KULTŪRINIO TURIZMO STRATEGIJĄ, 
EMPIRINIS TYRIMAS 
3.1. Tyrimo metodai ir tikslai 
 
Tyrimo metu buvo taikoma kiekybinė tyrimo metodologija, grįsta statistinių priemonių 
panaudojimu. Plačiai taikomas įvairiose mokslo srityse, šis tyrimo metodas jau daugelį metų yra 
teoriškai pagrįstas. Kiekybiniai duomenys gaunami – apklausiant anketa arba interviu, stebint, 
matuojant. Prieš pradedant tyrimą, reikia nustatyti, kokia paklaida tenkina šį tyrimą, nes bet kokiu 
atveju gaunama tam tikra reprezentatyvumo paklaida.  
Siekiant šiame darbe išanalizuoti projektų portfelio svarbą turizmui bei jo pačio svarbą 
Lietuvos žmonėms, tyrimui atlikti buvo pasitelkta dažnai naudojamas duomenų rinkimo metodas – 
apklausa. 
Empiriniai duomenys renkami pildant anketas, naudojamas kiekybinis tyrimo metodas, pats 
tyrimas yra aprašomojo pobūdžio. Sudarant anketą bei formuluojant jos klausimus, atsižvelgta į 
mokslinėje literatūroje pateiktas rekomendacijas (Kardelis, 2007; Luobikienė 2003).  
Tyrimo objektas – Paežerių dvaro rūmų restauracijos strategijos įgyvendinimo procesai 
panaudojant projektų portfelį. 
Tyrimo tikslas - išsiaiškinti projektų  portfelio  galimybių  panaudojimą,  įgyvendinant 
viešojo kultūrinio turizmo strategiją.  
Tyrimo uždaviniai: 
 Įvertinti kultūrinio turizmo svarbą bei būtinumą, didinti jo efektyvumą; 
 Išskirti projektų portfelio svarbą ir naudą turistui; 
 Įvertinti projektų portfelio vadybos naudą viešojo kultūrinio turizmo objektams. 
 
3.2. Empirinio tyrimo organizavimas ir vykdymas 
 
Tyrimo metu buvo atliktos dvi anketinės  apklausos. Pirmoji buvo skirta atsitiktine atranka 
atrinktiems respondentams, kurie sutiko atsakyti į klausimus, formuojančius jų nuomonę. Antroji 
anketa buvo skirta viešojo kultūrinio turizmo objektų darbuotojams, kurie buvo atrinkti remiantis 
šiomis nuostatomis:  
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 Darbuotojas turėjo dirbti viešojo kultūrinio turizmo objekte – dvare. 
 Projektinė veikla objekte turėjo būti vykdoma ne mažiau nei metus bei objekto restauracija 
ar efektyvinimo didinimas turėjo būti atliktas projektų portfelio pagalba. 
Buvo parinkti Oginskių dvaras, Rokiškio dvaras, Paežerių dvaras, Hugo Šojaus dvaras. Visi 
jie buvo susidūrę su valstybės abejingumu rengiant turizmo strategiją bei finansavimu. Apklausai 
buvo nuspręsta parinkti visus šių objektų darbuotojus. Jų iš viso 100.  
Anoniminę apklausą, atsitiktinai parinkus respondentus, taip pat užpildė 100 apklaustųjų, iš 
viso ši anketa buvo išsiųsta 385 žmonėms. 
Apklausos buvo vykdomos 2015 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais, apklausiant šių turistinių 
objektų darbuotojus bei atsitiktinai parinktus respondentus. Respondentų pasirinkimas ir skaičius 
apklausiant darbuotojus bei atsitiktinius asmenis pateikta 13 lentelėje.  
13 lentelė. Respondentų skaičius 
Turistiniai 
objektai 
Darbuotojų 
skaičius 
Apklaustųjų 
skaičius 
Viso anketų Gauta anketų Gauta anketų 
proc. 
Oginskių 
dvaras 
35 35 35 15 42 
Rokiškio 
dvaras 
35 35 35 30 85 
Paežerių 
dvaras 
7 7 7 7 100 
Hugo Šojaus 
dvaras 
23 23 23 15 65 
Atsitiktinai 
parinkti 
respondentai 
 385 385 100 26 
Viso: 100 485 485 167 63,6 
 
Rengiant apklausą ir tyrimą, tikslas buvo apklausti kuo daugiau respondentų, kurio kiekybinis 
skaičius užtikrintų tikslesnius duomenis bei patį tyrimą.  
Parengtos dvi anketos, apimančios po 8 klausimus. Pirmosios anketos (atsitiktiniams 
respondentams) kiekvieno klausimo tikslas buvo surinkti informaciją ir išsiaiškinti turizmo svarbą 
eiliniam piliečiui bei jo nuomonę apie viešojo kultūrinio turizmo finansavimo ir vadybos būdus. 
Antrosios anketos tikslas buvo surinkti informaciją apie turizmo strategijos įgyvendinimą 
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naudojantis projektų portfelio galimybėmis.  Visi 16 klausimų pateikiami 14 lentelėje (pirmieji 8 
atsitiktiniams respondentams, sekantys 8 dvarų darbuotojams). 
14 lentelė. Anketų klausimai respondentams 
Klausimas Ko siekiama klausimu 
1. Kokios jūsų mėnesinės pajamos? Išsiaiškinti turizmo svarbą asmens požiūriu, 
klausimas apie pajamas, vėliau leis spręsti ar 
pragyvenimo lygis nedaro įtakos, žmogaus 
galimybėms turistauti.  
2. Kiek laiko per metus atostogaujate 
(nedirbate)? 
Siekiama išsiaiškinti, laisvo laiko kiekį, kuris 
galėtų būti skiriamas pramogoms ir poilsiui. 
3. Laisvalaikio praleidimo būdai? Išsiaiškinti, kokiam laisvalaikio praleidimo 
būdui teikiama pirmenybė visuomenėje. 
4. Ar vykstate į pažintines keliones 
Lietuvoje? Užsienyje? 
Išsiaiškinti, ar vykstama į pažintines keliones, 
kur teikiama pirmenybė – vietiniam ar 
išvykstamajam pažintiniam turizmui. 
5. Ar pastebėjote Lietuvos turizmo, kaip 
ekonominės šakos, gerėjimą? 
Išsiaiškinti, ar žmonės pastebi vyriausybės bei 
privačių turistinių  objektų vykdomą turizmo 
strategiją. 
6. Ar esate pastebėję, girdėję apie 
projektus, kurių pagalba Jūsų mėgstamas 
turistinis objektas tapo gražesnis, 
modernesnis, labiau pritaikytas prie 
lankytojų poreikių? 
Išsiaiškinti apie projektų portfelio naudą ir ar ta 
nauda pakankamai didelė, jog ji būtų pastebėta 
lankytojų. 
7. Ar Jūsų nuomone, reikalingas lėšos, 
skiriamos valstybės bei ES paramos 
fondų turistiniams objektams restauruoti 
bei kitaip labiau pritaikyti prie lankytojų 
poreikių? 
Išsiaiškinti respondentų požiūrį į turizmo 
finansavimą. 
8. Ar teiktumėte pirmenybę Lietuvos 
kultūriniam turizmui, jei jis būtų labiau 
Siekiama išsiaiškinti ar turizmo strategija, 
gerinanti turizmo būklę yra reikalinga. 
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pritaikytas prie jūsų poreikių? 
1. Kokios Jūsų pareigybės rengiant bei 
įgyvendinat turistinio objekto projektus? 
Išsiaiškinti projektų vadybos formos 
administravimo pasiskirstymą ir ar vadybos 
forma veikia pagal apibrėžimą. 
2. Ar visi projektai ir programos atitinka 
bendrą turizmo plėtros strategiją? 
Išsiaiškinti projektų valdymo tikslus ir sąsajas su 
bendrais valstybinės strategijos tikslais. 
3. Projektų veikla labiau orientuota į atskirų 
projektų rezultatus ar į bendrą turizmo 
strategiją? 
Išsiaiškinti, kaip atskiri turistiniai objektai 
prisideda prie bendros turistinės strategijos 
įgyvendinimo. 
4. Ar tinkamai panaudojamas objekto 
turistinis potencialas rengiant ir 
įgyvendinant projektus? 
Įvertinti, ar projektų efektyvumas ir kiekis yra 
pakankamas išnaudojant turistinį potencialą. 
5. Ar dar yra neišnaudotų galimybių 
turistinę veiklą padaryti efektyvesnę, 
naudojant projektų portfelio galimybes? 
Įvertinti ar objektų turistinis potencialas turi 
ribas. 
6. Kaip vertinate viešųjų kultūrinių objektų 
sugebėjimus formuoti projektų portfelį? 
Išsiaiškinti ar turistiniai objektai laikosi bendros 
strategijos bei norėdami efektyvinti veiklą 
naudojasi projektų portfelio galimybėmis. 
7. Jūsų nuomonė apie projektų portfelio 
naudojimą turizmo strategijoje? 
Indentifikuoti projektų portfelio kliūtis, naudą 
turizmo plėtrai ir išsiaiškinti, šios vadybos 
formos teigiamas ir neigiamas puses. 
8.  Jūsų prognozė turistinės strategijos 
įgyvendinime iki 2020 metų ir kaip ją 
paveiks projektų portfelio formavimasis? 
Įvertinti darbuotojų, prisidedančių prie turistinės 
strategijos įgyvendinimo, požiūrį. 
 
3.3. Tyrimo rezultatai bei jų analizė 
Vykdant kiekybinę apklausą, kurios metu buvo apklausti atsitiktiniai respondentai, pirmuoju 
klausimu buvo siekta išsiaiškinti apklaustųjų pajamas, kurios leistų išsiaiškinti galimybes poilsiauti. 
Tyrimu nustatyta, jog 29 proc. apklaustųjų gauna minimalų darbo užmokestį, iš ko galime daryti 
išvadas, jog jie vargu ar gali skirti lėšų pramogoms ar kelionėms. Net 61 proc. apklaustųjų gauna 
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vidutinį mėnesinį atlyginimą (550-850 eur). Likę 10 proc. respondentų turi dideles mėnesines 
pajamas. Žvelgiant į rezultatus, galime daryti išvadas, jog 71 proc. apklaustųjų, tikrai gali leisti sau 
poilsiauti ir nuo to nenukentėtų namų ūkis. Šio klausimo rezultatai pateikiami. 
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8 pav.  Mėnesinės pajamos 
 
Antruoju klausimu siekta išsiaiškinti ar respondentai išvis atostogauja, nes yra žinoma, jog 
Lietuvoje, pagal statistiką nemaža dalis dirbančiųjų nepanaudoja jiems priklausančių atostogų. Čia 
rezultatai pasiskirstė beveik lygiai, 49 proc. panaudoja atostogas ir atostogauja, 51 proc. ne. (žiūrėti 
į 9 pav.)  
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9 pav. Atostogaujančių ir neatostogaujančių pasiskirstymas 
 
Trečiuoju klausimu buvo išsiaiškinta, jog respondentai yra pasiryžę mieliau rinktis ramaus 
poilsio alternatyvas, kaip poilsį sode, nei aktyvų poilsį ar pažintinį kultūrinį. Beveik 70 proc. 
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atsakiusiųjų į šį klausimą, rinkosi pasyvų poilsį namuose ar sodyboje, 20 proc. rinkosi aktyvaus 
poilsio formas, likę – pažintinį kultūrinį turizmą.  
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10 pav. Poilsio formos 
 
Ketvirtuoju klausimu buvo siekta išsiaiškinti, kur respondentai teikia pirmenybę atostogoms –
Lietuvoje ar vyksta į užsienį. Tik 27 proc. atsakė, jog vyksta į užsienį, visi likusieji renkasi poilsį 
gimtinėje (11 pav.). 
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11 pav. Poilsio vietų prioritetai 
  
Penktuoju klausimu buvo siekta išsiaiškinti, ar žmonės pastebi vyriausybės bei privačių 
turistinių  objektų vykdomą turizmo strategiją. Čia pasireiškė turistinės veiklos strategijos spragos 
informacinėje srityje, nes beveik visi respondentai, nebuvo užtikrinti turizmo strategijos vykdymu. 
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Beveik 90 proc. atsakiusių į šį klausimą nepastebėjo ar nebuvo girdėję apie šią strategiją, likusieji 
nebuvo tikri ar pastebėjo vykdomą strategiją ir kažkokius pokyčius turizme (12 pav.). 
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12 pav. Vyriausybės, bei privačių turistinių objektų vykdomos turizmo strategijos 
matomumas 
  
Šeštas klausimas atskleidė, kad vis dėlto turistinės strategijos informacinės veiklos spragos 
nėra tokios didelės, nes dauguma apklaustųjų yra pastebėję, jog turistiniai objektai gražėja, tampa 
labiau pritaikomi prie lankytojų poreikių. Taip pat respondentai pastebėjo, ES paramos fondų 
stendus prie objektų arba apie paramą girdėjo per televiziją. 65 proc. atsakė, jog pastebėjo pokyčius 
tam tikrame objekte bei matė paramos stendą netoli objekto, dar 15 proc. matė pokyčius, tačiau apie 
jokius projektus informacijos nepastebėjo, likę 20 proc. nepastebėjo jokių pokyčių viešojo 
kultūrinio turizmo objektuose, tačiau girdėjo apie paramą ir projektus per televiziją ir kitus 
informacijos informacijos šaltinius (13   
pav.).
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13 pav. Pokyčių matomumas turistiniuose objektuose 
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Priešpaskutiniu klausimu buvo siekta išsiaiškinti žmonių požiūrį į skiriamą finansavimą 
turistiniams objektams, tyrimo metu paaiškėjo, kad rezultatai buvo beveik indentiški į ankstesnio 
klausimo rezultatus, iš ko galime daryti išvadą, jog tie respondentai, kurie pastebėjo teigiamus 
pokyčius turistiniuose objektuose, yra linkę pritarti skiriamam finansavimui tie, kurie pokyčius 
pastebėjo, bet negirdėjo apie finansavimą arba išvis nepastebėjo pokyčių, buvo priešiški skiriamam 
finansavimui. (14 pav.) 
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14 pav.  Respondentų požiūris į turizmo objektų finansavimą 
  
Paskutiniu klausimu siekta buvo išsiaiškinti respondentų poreikius Lietuvos turizmo būklės 
gerinimui, beveik vienbalsiai apklaustieji atsakė, jog pagerėjus turizmo būklei ir atskiriems 
objektams, jie teiktų pirmenybę jų lankymui ir poilsiui Lietuvoje. (15 pav.) 
0
20
40
60
80
100
Teiktų
pirmenybę
Neteiktų
pirmenybės
 
15 pav. Respondentų poreikis Lietuvos turizmo būklės gerinimui 
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Apibendrinant galima teigti, jog lietuviai, gali leisti sau atostogauti, tačiau dėl prastai 
išvystytos turizmo infrastruktūros, mieliau renkasi poilsį namuose ar sodybose, taip pat ne retas 
renkasi poilsį užsienyje. Tačiau matome, jog turizmo strategija, nors ir turi spragų ir yra išpildoma 
ne visu 100 proc. ji duoda naudos, o perspektyvoje, netgi ir vertinama puikiai. 
Anrąja apklausa, kuria buvo siekta išsiaiškinti darbuotojų požiūrį bei pačių turizmo objektų 
indėlį į turizmo strategijos įgyvendinimą, pirmuoju klausimu „Kokios Jūsų pareigybės rengiant bei 
įgyvendinat turistinio objekto projektus?“ nustatyta, jog penktadalis darbuotojų rengia strategijas ir 
jas įgyvendina, dar dešimtadalis nurodė, jog tik rengia projektus, dar 30 proc. pažymi, jog ne tik 
rengia, bet ir įgyvendina projektus, likusieji prie projektų įgyvendinimo prisideda minimaliai arba 
išvis neprisideda. (16 pav.) 
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16 pav. Darbuotojų indėlis prie turizmo strategijos įgyvendinimo 
 
Analizuojant atsakymus į šį klausimą, galime teigti, jog projektų portfelio vadybos forma, kai 
pasiskirstoma atsakingumo sritimis bei pareigybėmis yra įgyvendinama, nes nei vieno iš 
respondentų pareigybėse nėra numatyta tik rengti strategiją ar tik dirbti su projektais. Tačiau, 
kartais pareigybės yra sujungtos, dėl to kyla abejonių dėl darbuotojų potencialo išnaudojimo, bet 
tikėtina, jog jis išnaudojamas racionaliai. 
Antruoju klausimu „Ar visi projektai ir programos atitinka bendrą turizmo plėtros strategiją?“ 
išsiaiškinta, jog turizmo objektai dirba tinkama linkme ir vykdo bendrą turizmo strategiją, kurios 
tikslas įtikti besikeičiantiems lankytojo poreikiams bei pritraukti kuo daugiau turistų į viešojo 
kultūrinio turizmo objektus. 17 pav. matome, jog atsakymai yra beveik vienbalsiai.  
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17 pav.  Projektų ir programų atitikimas bendrojoje turizmo plėtros strategijoje 
 
Sekančiu klausimu „Projektų veikla labiau orientuota į atskirų projektų rezultatus ar į bendrą 
turizmo strategiją?“ buvo išsiaiškinta, jog daugiau orientuojamasi į atskirų projektų rezultatus, 
tačiau verta pastebėti, jog dažnai atskiri turistinio objekto projektų rezultatai sutampa su bendrais 
turizmo strategijos keliamais tikslais ir uždaviniais. 
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18 pav. Projektų veikla orientuota 
 
Ketvirtuoju klausimu buvo išsiaiškinta, jog potencialas turistiniuose objektuose yra vis dar 
neišnaudojamas, dėl mažo finansavimo atskiriems projektams, reikia pastarųjų didesnio skaičiaus, 
kas užima daugiau laiko bei žmogiškųjų išteklių, dėl to nėra pasiekiamas didžiausias efektyvumas.  
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19 pav.  Objekto turistinis potencialas rengiant ir įgyvendinant projektus 
 
Penktuoju klausimu „Ar dar yra neišnaudotų galimybių turistinę veiklą padaryti efektyvesnę, 
naudojant projektų portfelio galimybes?“ visi respondentai buvo vienos nuomonės, jog galimybių 
padaryti turistinę veiklą  efektyvesne yra daug, tiesiog reikia laikui keičiantis įsisavinti projektų 
portfelio teikiamas galimybes ir turistinės strategijos įgyvendinimas bus išpildytas su kaupu. (20 
pav.) 
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20 pav.  Galimybės turistinę veiklą padaryti efektyvesnę, naudojant projektų portfelio 
galimybes 
  
Sekančiu klausimu buvo siekta išsiaiškinti apklaustųjų nuomonę apie turizmo objektų 
sugebėjimus formuoti projektų portfelį, dauguma atsakė, jog turistiniai objektai puikiai tvarkosi su 
projektų portfelio sudarymo ypatumais. Iš to galime daryti išvadą, jog turizmo strategijos 
įgyvendinimas žengia teisinga linkme. (21 pav.) 
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21 pav. Viešųjų kultūrinių objektų sugebėjimas formuoti projektų portfelį 
 
Priešpaskutiniu klausimu buvo siekta išsiaiškinti respondentų nuomonę apie projektų portfelio 
panaudojimą turizmo strategijoje. Klausimas apklausoje, buvo užduotas atviro tipo. Apibendrinus 
visus atsakymus galime daryti išvadą, jog projektų portfelio panaudojimas naudingas, sudarantis 
didesnes galimybes plėtoti turizmo sektorių, tačiau trūkumai bendroje turizmo strategijoje 
apsunkina turizmo plėtrą. Pasak vieno iš respondentų, turizmui didelę įtaką daro bendra ekonominė 
situacija – „Jeigu skatinsime ekonomikos augimą ir didinsime Lietuvos turizmo produktų 
konkurencingumą, kaip tai yra šiuo metu numatyta, tada, tikrai būsime patenkinti savo užsibrėžtais 
tikslais, bet jeigu ne - daugelis įgyvendinamų projektų tiesiog bus pasmerkti žlugti.“ 
Paskutinio klausimo tikslas buvo išsiaiškinti, kaip turizmo strategiją iki 2020 m. mato tie, 
kurie dalyvauja būtent šioje strategijoje, kurie mato, kaip keičiasi turizmas jų kasdieninėje darbo 
aplinkoje, atsakymai džiugino, nes dauguma atsakiusių buvo optimistinės nuomonės ir tikėjo, jog 
įgyvendinant strategijos planus galima pasiekti konkurencingos turizmo rinkos bei pilnai išpildytos 
turizmo infrastruktūros.  
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IŠVADOS 
 
1. Išanalizavus mokslinę literatūrą apie projektų portfelio valdymą, galime teigti, kad projektų 
portfelis suteikia kompleksinių žinių apie įvairius projektų valdymo aspektus organizacijoje; 
dalyvius orientuoja į projektinės veiklos ir organizacijos strategijos suderinamumo 
būtinumą; pabrėžia žmogiškųjų ir elgsenos aspektų svarbą projektinės veiklos 
organizavime; ugdo praktinius įgūdžius, būtinus sudėtingų projektų valdymo tobulinimui 
besikeičiančioje, skirtingų interesų formuojamoje organizacijų aplinkoje. 
2. Susiformavo strateginė vadybos – projektų arba projektų protfelio valdymo praktika, tai 
teigti leidžia atlikta mokslinės literatūros analizė. Vis daugiau organizacijų tiesiausiu keliu 
įgyvendinti pagrindinius organizacijos tikslus įvardija projektų ir jų portfelių valdymą, kuris 
užtikrina konkurencingumo didinimą bei projektų vertės augimą. 
3. Visas organizacijos realias programas ir projektus atspindi projektų portfelio valdymo 
modelis. Naudojant projektų portfelio galimybes galima nustatyti visus organizacijos 
resursus bei tinkamai prioritetizuoti projektus bei priimti tinkamus investicijų sprendimus.  
4. Strateginis planavimas turizmo objektuose susijęs su bendra valstybės vykdoma turizmo 
strategija, o tai padeda išsikelti tinkamus tikslus ir pagrindinę misiją.  
5. Empirinio tyrimo metu, buvo nustatyta, jog turizmas šiandieninėje ekonomikoje bei 
gyvenime užima nemenką dalį, o strategijos turėjimas ir projektų portfelio įdiegimas į 
viešojo kultūrinio turizmo objektus skatina turizmo plėtrą, jo efektyvinimą, bendros turizmo 
strategijos įgyvendinimą. 
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PASIŪLYMAI 
  
Siūlytina, kad turizmo objektai rengdami arba atnaujindami strategijas atkeiptų dėmesį į 
lankytojų poreikius, taip pat į bendrą turizmo strategiją.  
Visiems turizmo objektams siūlytina gerinti strateginį valdymą, tam pasitelkiant pažangius 
projektų valdymo metodus, t.y. projektų portfelio metodą. 
1. Skirti daugiau dėmesio žmogiškiesiems ištekliams, skirti daugiau lėšų darbuotojų 
kompetencijai gerinti. 
2. Greičiau vertinti investicijų poveikį objektams, informuoti visuomenę su vykdoma veikla, 
visa tai prisidėtų prie bendros turizmo strategijos įgyvendinimo. 
3. Siūlytina įdiegiant portfelio metodą turistiniuose objektuose vadovautis šiame darbe 
pateiktų projektų portfelio valdymo procesų modeliu. Pritaikant teorinį portfelio modelį, 
galima diegti ir programinės įrangos paketą. 
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